

都市計画道路城山多古線のトンネル新設工事について【第2版】

発注者 神奈川県西土木事務所
小田原土木センター

受注者 西松・エス・ケイ・ディ・稲元
特定建設工事共同企業体

残暑の候、ますますご健勝のこととお喜び申し上げます。
日ごろから、神奈川県道路事業の推進にご理解とご協力をいただき、厚くお礼申し上げます。
このたび都市計画道路城山多古線の整備に係るトンネル新設工事を次のとおり実施しておりますが、工事工程に変更が生じたため、再度お知らせいたします。
ご不便をおかけしておりますが、引き続きご理解とご協力をお願いいたします。

- 1 工事場所 小田原市 久野～多古 地内
- 2 工事名 都市計画道路城山多古線（仮称）新坂下トンネル新設工事
- 3 工事期間 **令和5年4月下旬から令和6年6月下旬（14ヶ月）予定**

※右の「工事工程表」参照

- 4 工事車両の経路等

工事車両経路図



- 工事でお気づきの点がありましたら、問合せ先までご連絡ください。
- 今後も定期的に工事の進捗状況をお知らせしてまいります。

工事工程表


月別	令和5年度												令和6年度			令和6年度 7月以降	
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月		
今回工事	準備・後片付け	▼仮設工事開始												▼仮設工事開始			
	トンネル掘削工				▼トンネル掘削開始			▼トンネル掘削開始									
	底版コンクリート工																
	残土搬出																
※別発途注	覆工																
	舗装工等																

実際の作業状況により、工程の変更が生じる可能性があります。

※今回の工事完了後、覆工（トンネル内側のコンクリート工）と舗装工等を別途行います。
※作業状況の進捗に伴い、工事工程表を変更しました。

- 5 騒音・振動・粉塵対策

工事箇所拡大図



※軽作業については施工時間外も実施します。

問合せ先

事業に関すること

神奈川県西土木事務所小田原土木センター
道路都市課 和泉、村井
電話 0465-34-4141 内線 444

工事に関すること

西松・エス・ケイ・ディ・稲元特定建設工事共同企業体
担当者 吉田、河原、柳田
電話 0465-20-7357