

(参考1)

平成30年度 ボランティア活動推進基金21 年間予定

(H30.10.10)

月	負担金	補助金	奨励賞	成長支援	<その他>
4	平成30年度 基金21事業募集案内(4事業) 印刷発注 (4月下旬)				
5	平成30年度 基金21事業の募集 記者発表 (5月18日) ※事前相談開始				
6	募集案内 納品(全事業)・配布 (6月中旬)				
6	6/22 (金) 募集開始				(7月) 継続分の負担金・補助金の会計調査及び事業進捗状況ヒア/来年度事業提案ヒア
7	7/25(水) 新規分応募締切 ↓ 差替え等				
8	継続分提出期限: 8/9(木) 幹事会事前調査 (点数評価・意見)		8/1 (水) 募集開始・ 企画事業提案募集開始 ↓		(8~9月) H30新規 負担金 協働 事業の審査会 現地調査
9	提案団体への質問等	9/25(火) 新規募集開始	9/19(水) 推薦募集・事業提案 受付締切 ↓ 差替え等		10/10(水) 第1回審査会幹事会合同会議 ※基金21の今後のあり方検討
10	10/10(水) 第1回 幹事会 10/23(火) 第2回審査会 ※新規プレゼン	10/26(金) 新規分応募締切 継続分提出期限 ↓ 差替え等	幹事会事前調査 (点数評価・意見)		
11	11/27(火) 第3回 審査会 ※継続プレゼン	幹事会事前調査 (点数評価・意見)	11/14 (水) 第2回 幹事会	被推薦団体の 現地調査等	11/14 (水) 第2回 幹事会
12		申請団体への質問等	12/18(火) 第4回 審査会 ☆奨励賞5団体決定	提案団体への 質問等	12/18(火) 第4回 審査会プレゼン ※最終☆結果発表
1		1/23(水) 第3回幹事会	★対象団体決定		★対象事業決定
2	2/19(火) 第6回 審査会 ※最終☆結果発表	2/5 (火) 第5回 審査会 ※継続プレゼン 2/19(火) 第6回 審査会 ※新規プレゼン		委託仕様書の作成準備	
3	★対象事業決定	★対象事業決定		県機種選定会議で決定	(2~3月) 継続分の負担金・補助金の会計調査及び事業進捗状況ヒア
3	3月22日 (金) 第7回 審査会・第4回 幹事会合同会議 AM奨励賞表彰式・成果報告会/PM 特定課題枠設定(予定)・意見交換会				
4	事業開始	事業開始		事業開始	

注) 事前調査の期間はおよそその期間を表しているもので、別途依頼の際に具体的に指定する。