

議員控室改修工事のスケジュール等について

1 控室の利用について

工事により控室が使用できなくなる会派（公明党、かながわ県民・民主フォーラム、共産党、わが町、大志会）につきましては、工事期間中は、臨時控室として、9階の委員会室をご利用いただきます。あくまで臨時控室ですので、机及び椅子は、委員会室の備品をご利用いただきます。

これに伴い、控室から臨時控室及び仮保管場所へ、また、臨時控室及び仮保管場所から控室へ、備品類の搬出・搬入作業を行います。作業期間中は、可能な限り、臨時控室の利用はお控え願います。

作業期間 搬出 7月13日（土）～7月15日（月）（祝）

搬入 8月31日（土）～9月2日（月）

また、この期間に登庁される場合は、議会中会議室、小会議室などの共用会議室の共同利用をお願いいたします。

2 改修工事のスケジュール（予定）

月 日	内 容
7月8日（月）	第2回定例会最終日
7月12日（金）	<ul style="list-style-type: none"> ・この日までに執務机や更衣ロッカーを整理願います。 ・貴重品等はお持ち帰りください。 ・「臨時控室で利用するもの」と「工事期間中仮保管場所に置いてよいもの」を段ボールに詰めてください。 <div style="border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; border-bottom: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 5px;"> 臨時控室で利用しないものは、工事期間中、8階議会大会議室又は9階議会応接室等にて保管します。 </div>
7月13日（土）～ 7月15日（祝月）	（控室⇒仮保管場所・臨時控室） ・準備、搬出作業、臨時控室の整備
7月16日（火）～ 8月30日（金）	・臨時控室使用 （8月30日（金）は一週間前議運）
8月31日（土）～ 9月2日（月）	（仮保管場所・臨時控室⇒新控室） ・準備、搬入作業、備品設置等
9月6日（金）	第3回定例会開会

3 工事期間中の臨時控室

9 階	公明党	議会第5会議室
	かながわ県民・民主フォーラム	議会第6会議室
	共産党	議会第7会議室
	わが町・大志会	議会第8会議室