

① 第3期以降のスケジュール

計画期	第3期					第4期				
委員任期	第5期		第6期			第7期		第8期		
年度	H29	H30	R元	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8
(1) 水源環境保全・再生施策の評価及び推進に関すること	H28点検結果報告	H29点検結果報告 ワークショップの開催	H30点検結果報告 中間評価(第2回) 次期計画への意見書	R1点検結果報告 (5月) 第4期計画策定(県)	R2点検結果報告	R3点検結果報告 経済評価の実施	R4点検結果報告	R5点検結果報告 最終評価 最終評価暫定まとめ	R6点検結果報告	R7点検結果報告
(2) 水源環境保全・再生施策の県民への情報提供に関すること	事業モニターによる評価					事業モニターによる評価				
(3) NPO等が行う水源環境保全・再生に係る事業に対する支援に関すること	県民フォーラムの開催					県民フォーラムの開催				
	絵本等の作成									
	水源環境保全・再生市民事業支援補助金による財政的支援					水源環境保全・再生市民事業支援補助金による財政的支援				
	市民事業交流会の開催					市民事業交流会の開催				

令和元年度スケジュール

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
県民会議		★5月15日 第45回県民会議	★6月下旬 現場説明会		★8月～9月 施策懇談会		★10月中旬 第46回県民会議					★3月中旬 第47回県民会議
施策調査 専門委員会			★6月中旬 第47回施策調査 専門委員会			★9月中旬 第48回施策調査 専門委員会			★12月上旬 第49回施策調査 専門委員会		★2月上旬 第50回施策調査 専門委員会	
市民事業 専門委員会			★6月中旬 第72回市民事業 専門委員会		★8月上旬 第73回市民事業 専門委員会				補助金申請 (12月初旬～ 下旬)	補助金採点 (1月下旬～ 2月中旬)	★2月中旬 補助金一次選考	★3月上旬 補助金二次選考
県民 フォーラム			★6月1日 第43回県民フォーラム (もり・みずカフェ形式)	←	★夏期 第44回県民フォーラム (もり・みずカフェ形式)	←	←	★秋期 第45回県民フォーラム (もり・みずカフェ形式)	←	←	★冬期 第46回県民フォーラム (シンポジウム形式)	←
事業 モニター					★8月頃 第1回事業モニター		★10月頃 第2回事業モニター		★12月頃 第3回事業モニター			
コミュニ ケーション			★6月1日 第43回県民フォーラム (もり・みずカフェ形式) ★6月下旬 活動内容検討	←	★夏期 第44回県民フォーラム (もり・みずカフェ形式)	←	←	★秋期 第45回県民フォーラム (もり・みずカフェ形式)	←	←	★冬期 第46回県民フォーラム (シンポジウム形式)	←

※このほか、令和元年度中に市民事業交流会と補助団体现場訪問を開催する予定だが、時期は未定