

平成27年度相模川流域下水道建設事業執行状況について

相模川流域下水道事業連絡協議会
幹事会 資料

平成27年度 相模川流域下水道建設事業執行状況について

(1) 事業費内訳

(単位：千円)

内 訳	当初予算 (A)					2月現計 (案) (B)					差 額 (C) = (B) - (A)					備 考
	国 費	県負担	市町負担	繰越金	事業費	国費	県負担	市町負担	繰越金	事業費	国 費	県負担	市町負担	繰越金	事業費	
公共事業	1,894,786	370,131	723,308	454	2,988,679	1,302,011	275,493	527,345	454	2,105,303	△ 592,775	△ 94,638	△ 195,963	0	△ 883,376	
単独事業	0	125,546	25,542	4	151,092	0	125,546	25,542	4	151,092	0	0	0	0	0	
合 計	1,894,786	495,677	748,850	458	3,139,771	1,302,011	401,039	552,887	458	2,256,395	△ 592,775	△ 94,638	△ 195,963	0	△ 883,376	

平成27年度 相模川流域下水道建設事業執行状況について

(2) 市町負担内訳

(単位：千円)

市町名	当初予算 (A)			2月現計 (案) (B)			差額 (C) = (B) - (A)			備 考
	公共事業	単独事業	計	公共事業	単独事業	計	公共事業	単独事業	計	
相 模 原 市	236,161	8,339	244,500	172,177	8,339	180,516	△ 63,984	0	△ 63,984	
平 塚 市	109,943	3,882	113,825	80,156	3,882	84,038	△ 29,787	0	△ 29,787	
藤 沢 市	9,042	319	9,361	6,593	319	6,912	△ 2,449	0	△ 2,449	
茅 ヶ 崎 市	77,394	2,733	80,127	56,426	2,733	59,159	△ 20,968	0	△ 20,968	
厚 木 市	106,615	3,765	110,380	77,731	3,766	81,497	△ 28,884	1	△ 28,883	
伊 勢 原 市	15,623	552	16,175	11,391	552	11,943	△ 4,232	0	△ 4,232	
海 老 名 市	52,946	1,869	54,815	38,601	1,869	40,470	△ 14,345	0	△ 14,345	
座 間 市	40,215	1,420	41,635	29,319	1,420	30,739	△ 10,896	0	△ 10,896	
綾 瀬 市	12,008	424	12,432	8,755	424	9,179	△ 3,253	0	△ 3,253	
寒 川 町	28,426	1,004	29,430	20,725	1,004	21,729	△ 7,701	0	△ 7,701	
大 磯 町	11,275	400	11,675	8,227	399	8,626	△ 3,048	△ 1	△ 3,049	
愛 川 町	23,660	835	24,495	17,244	835	18,079	△ 6,416	0	△ 6,416	
小 計 (A)	723,308	25,542	748,850	527,345	25,542	552,887	△ 195,963	0	△ 195,963	
県 (B)	370,131	125,546	495,677	275,493	125,546	401,039	△ 94,638	0	△ 94,638	
(A) + (B)	1,093,439	151,088	1,244,527	802,838	151,088	953,926	△ 290,601	0	△ 290,601	
国 費	1,894,786	0	1,894,786	1,302,011	0	1,302,011	△ 592,775	0	△ 592,775	
繰 越 金	454	4	458	454	4	458	0	0	0	
合 計	2,988,679	151,092	3,139,771	2,105,303	151,092	2,256,395	△ 883,376	0	△ 883,376	

平成27年度 相模川流域下水道建設事業執行状況について


(3) 事業内容について

上段:当初予算
下段:2月現計(案)

(単位:千円)

区分	施設名	金額	内 容	備 考	図面
1 公 共	(1)幹線・ポンプ場	340,000 291,404	過年度発注(改築) ・ 門沢橋ポンプ場受変電設備改築工事(H26-H27) 27年度新規発注(新設) ・ 寒川平塚幹線詳細設計業務委託(H27) ・ 寒川平塚幹線用地測量業務委託(H27) ・ 寒川平塚幹線地質調査業務委託(H27)	(改築) ・ 太井ポンプ場他監視設備改築工事(H27-H28) ・ 幹線管渠改築更新検討業務委託(H27)	①
	(2)左岸処理場	2,648,679 1,813,899	過年度発注(改築) ・ 水処理第1系列機械設備改築工事(H26-H27) ・ 水処理第1系列最終沈殿池電気設備改築工事(H26-H27) ・ 汚泥処理棟脱臭設備改築工事(H26-H27) ・ 送風機電気設備改築工事(H26-H27) ・ 特別高圧受変電設備改築工事(H26-H28) 27年度新規発注(新設) ・ 場内整備工事(H27)	(改築) ・ 第一分水槽改築工事(H27-H28) ・ 管廊耐震工事(H27) ・ 処理場改築更新検討業務委託(H27) ・ 相模川流域下水道長寿命化計画策定委託(H27) ・ 設計委託(H27)	②
	(3)右岸処理場	過年度発注(改築) ・ 低段No.1,3汚水ポンプ電動機設備改築工事(H26-H27) ・ 送風機電気設備改築工事(H26-H27) ・ 水処理4系列監視設備改築工事(H26-H27) 27年度新規発注(新設)	(改築) ・ 送風機補機設備改築工事(H27-H28) ・ 水処理第1系列設備改築工事(H27-H28) ・ 低高段導水渠耐震補強工事(H27) ・ 設計委託(H27)	③	
	計	2,988,679 2,105,303			
2 単 独	(1)幹線・ポンプ場	0 0			
	(2)左岸処理場		27年度新規発注(新設) ・ 上部利用施設整備工事(H27) ・ 設計委託(H27)	(改築) ・ 導水渠撤去工事(H27)	②
	(3)右岸処理場	51,092 51,092			
	(4)汚泥貯留地				
	小計(工事費)	51,092 51,092			
	(5)公共事業事務費	100,000 100,000	・ 担当職員給与,手当,共済費,事務経費		
	計	151,092 151,092			
総事業費	3,139,771 2,256,395				

② 平成27年度 相模川流域下水道 左岸処理場 計画平面図



- ・設計委託
- ・処理場改築更新検討業務委託
- ・相模川流域下水道長寿命化計画策定委託

凡 例	
	平成26年度迄施工箇所
	平成27年度施工箇所
	平成28年度以降着工予定箇所

③ 平成27年度 相模川流域下水道 右岸処理場 計画平面図

