

令和元年度 ボランティア活動推進基金21 年間予定

月	負担金	補助金	奨励賞	成長支援	<その他>
4	令和元年度 基金21事業募集案内(4事業) 印刷発注 (4月下旬)				
5	令和元年度 基金21事業の募集 記者発表 (5月中旬)				
	募集案内 納品(全事業)・配布 (6月中旬)				
6	6月20日(木) 第1回審査会・第1回幹事会合同会議 (委嘱状交付等)				
	6/21(金) 募集開始				(7月中) 継続分の負担金・補助金の会計調査及び事業進捗状況ヒア/来年度事業提案ヒア
7	7/24(水) 新規分応募締切 差替え等				
	継続分提出期限: 8/9(金)		8/1(木) 募集開始・企画事業提案募集開始		(8~9月) H31新規 負担金協働 事業の審査会 現地調査
8	事前調査(採点)		9/18(水) 推薦募集・事業提案 受付締切 差替え等		
9	提案団体への質問等	9/25(水) 新規募集開始			9月29日(日) 成果報告会・第2回 審査会幹事会合同会議
10	10/9(水) 第3回 幹事会 10/23(水) 第3回審査会 ※新規プレゼン	10/25(金) 新規分応募締切 継続分提出期限 差替え等	事前調査(採点)		
			11/6(水) 第4回 幹事会		(10月) 継続分負担金・補助金事業の中間報告書とりまとめ
11	11/20(水) 第4回 審査会 ※継続プレゼン	継続分提出限:10/25 事前調査(採点)	被推薦団体の現地調査等	提案団体への質問等	
12		申請団体への質問等	12/18(水) 第5回 審査会 ☆奨励賞5団体決定	12/18(水) 第5回 審査会プレゼン ※最終☆結果発表	
1		1/15(水) 第5回 幹事会 1/29(水) 第6回 審査会	★対象団体決定	★対象事業決定	
2	2/19(水) 第7回 審査会 ※最終☆結果発表	2/19(水) 第7回 審査会 ※新規プレゼン ※最終☆結果発表		委託仕様書の作成準備	(2~3月) 継続分の負担金・補助金の会計調査及び事業進捗状況ヒア
3	★対象事業決定	★対象事業決定		県機種選定会議で決定	
3	3月26日(木) 第8回 審査会・第6回 幹事会合同会議 奨励賞表彰式/合同会議(特定課題枠設定・意見交換会)				
4	事業開始	事業開始		事業開始	

注) 事前調査の期間はおよその期間を表しているもので、別途依頼の際に具体的に指定する。