

平成30年度 酒匂川流域下水道建設事業決算見込について

(1) 事業費内訳

(単位：千円)

内 訳	2 月 現 計 (A)					決 算 見 込 (B)					差 額 (C) = (B) - (A)					備 考
	国 費	県負担	市町負担	繰越金	事業費	国 費	県負担	市町負担	繰越金	事業費	国 費	県負担	市町負担	繰越金	事業費	
公共事業	468,383	196,398	224,985	1	889,767	468,351	196,380	224,970	1	889,702	△32	△18	△15	0	△65	
単独事業	-	33,000	499	1	33,500	-	30,997	499	1	31,497	-	△2,003	0	0	△2,003	
合 計	468,383	229,398	225,484	2	923,267	468,351	227,377	225,469	2	921,199	△32	△2,021	△15	0	△2,068	

平成30年度 酒匂川流域下水道建設事業決算見込について

(2) 市町負担内訳

(単位:千円)

市町名	2月現計(A)			決算見込(B)			差額(C)=(B)-(A)			備考
	公共事業	単独事業	合計	公共事業	単独事業	合計	公共事業	単独事業	合計	
小田原市	62,050	459	62,509	62,049	459	62,508	△ 1	0	△ 1	差額については、令和2年度当初予算で調整予定
秦野市	35	0	35	35	0	35	0	0	0	
南足柄市	633	5	638	633	5	638	0	0	0	
二宮町	166	1	167	166	1	167	0	0	0	
中井町	129	1	130	129	1	130	0	0	0	
大井町	1,137	8	1,145	1,137	8	1,145	0	0	0	
松田町	1,506	11	1,517	1,506	11	1,517	0	0	0	
山北町	437	3	440	437	3	440	0	0	0	
開成町	236	2	238	236	2	238	0	0	0	
箱根町	158,656	9	158,665	158,642	9	158,651	△ 14	0	△ 14	差額については、令和2年度当初予算で調整予定
小計(A)	224,985	499	225,484	224,970	499	225,469	△ 15	0	△ 15	
県(B)	196,398	33,000	229,398	196,380	30,997	227,377	△ 18	△ 2,003	△ 2,021	
地方負担額 (A+B)	421,383	33,499	454,882	421,350	31,496	452,846	△ 33	△ 2,003	△ 2,036	
国	468,383	-	468,383	468,351	-	468,351	△ 32	-	△ 32	
繰越金	1	1	2	1	1	2	0	0	0	
合計	889,767	33,500	923,267	889,702	31,497	921,199	△ 65	△ 2,003	△ 2,068	

平成30年度 酒匂川流域下水道建設事業決算見込について

(3)事業内容について

上段:2月現計  
下段:決算見込

(単位:千円)

区分	施設名	金額	内 容	備考	図面番号	
1 公 共	(1) 既 幹 線	0 0			①	
	(2) 箱根小田原幹線	629,768 629,712	<b>過年度発注</b> 1.箱根小田原幹線管渠築造工事(2-2工区)(H29-R2) <b>30年度新規発注(新設)</b> 2.箱根小田原幹線到達立坑築造工事(2-2工区)(H30-R1) 3.箱根小田原幹線管渠築造工事(2-2工区)賃借料(H30) 4.箱根小田原幹線管渠築造工事(2-2工区)移転補償費算定委託(H30)(取止め) 5.箱根小田原幹線管渠築造工事(2-2工区)移転補償費6件(H30) 6.箱根小田原幹線管渠築造工事(1-3工区)護岸工事(H30)(先送り) 7.箱根小田原幹線管渠築造工事(1-3工区)家屋事後調査(H30)(先送り) 8.箱根小田原幹線(4/5工区)詳細設計(FEM解析)業務委託(H30)		①	
	(3) 左岸処理場	222,434 222,425	<b>30年度新規発注(新設)</b> 1.水処理第3系列覆盖上部整備工事(H30) 2.全体計画策定業務委託(H30)	<b>30年度新規発注(改築)</b> 3.送風機機械設備改築工事(H30-R2) 4.送風機電気設備改築工事(H30-R2) 5.水処理第2系列1,2池機械設備改築工事(H30-R1)(先送り) 6.水処理第2系列1,2池電気設備改築工事(H30-R1)(先送り) 7.中央監視設備改築工事設計業務委託(H30)(先送り)	②	
	(4) 右岸処理場	37,565 37,565		<b>30年度新規発注(改築)</b> 1.改築更新基礎調査業務委託(H30) 2.水処理第1系列改築工事設計業務委託(H30)(先送り) 3.水処理第2系列管廊・水処理主管廊耐震設計業務委託(H30)	③	
	計	889,767 889,702				
2 単 独	(1) 既 幹 線	0 0				
	(2) 箱根小田原幹線	0 0				
	(3) 左岸処理場	1,000 999	<b>30年度新規発注(新設)</b> 8.関東ブロック(管渠)資材価格調査(H30)(R1要望) 9.自家発電設備設置設計業務委託		②	
	(4) 右岸処理場	0 0				
	計	1,000 999				
	(5) 公共事業事務費	32,500 30,498		・担当職員給与費、手当、共済費、事務経費		
	計	33,500 31,497				
総事業費	923,267 921,199					

### ①平成30年度 酒匂川流域下水道事業 計画平面図

管 渠 進 捗 率			
施 設 名	全体計画 (m)	平成29年度まで	
		完成延長 (m)	進捗率 (%)
左 岸 幹 線	15,660	15,660	100
右 岸 幹 線	14,110	14,110	100
狩 川 幹 線	3,200	3,200	100
中井二宮小田原幹線	9,910	9,910	100
連絡1号幹線	1,200	1,200	100
連絡2号幹線	1,350	1,350	100
右岸放流渠	830	830	100
箱根小田原幹線	9,283	2,411	26




- 事業名 : 工事
- 事業名 : 委託等

凡 例	
	平成29年度迄施工済箇所
	平成30年度施工箇所
	令和元年度以降着工予定箇所
○	公共事業
◆	単独事業

- 1.箱根小田原幹線管渠築造工事(2-2工区)
- 2.箱根小田原幹線到達立坑築造工事(2-2工区)
- 3.箱根小田原幹線管渠築造工事(2-2工区)賃借料
- 4.箱根小田原幹線管渠築造工事(2-2工区)移転補償費算定委託
- 5.箱根小田原幹線管渠築造工事(2-2工区)移転補償費6件
- 6.箱根小田原幹線管渠築造工事(1-3工区)護岸工事
- 7.箱根小田原幹線管渠築造工事(1-3工区)家屋事後調査
- 8.箱根小田原幹線(4/5工区)詳細設計(FEM解析)業務委託

# ②平成30年度 酒匂川流域下水道 左岸処理場 計画平面図



○2. 全体計画策定業務委託  
 ◆8. 関東ブロック(管渠)資材価格調査

○1. 水処理第3系列覆蓋上部整備工事

○5. 水処理第2系列1.2池機械設備改築工事  
 ○6. 水処理第2系列1.2池電気設備改築工事

◆9. 自家発電設備設置設計業務委託


○7. 中央監視設備改築工事設計業務委託

○3. 送風機機械設備改築工事  
 ○4. 送風機電気設備改築工事

事業名 : 工事  
 事業名 : 委託等

凡 例	
■	平成29年度迄施工箇所
▨	平成30年度施工箇所
◆	令和元年度以降着工予定箇所
○	公共事業
◆	単独事業

### ③平成30年度 酒匂川流域下水道 右岸処理場 計画平面図



○2.水処理第1系列改築工事設計業務委託

○3.水処理第2系列管廊・水処理主管廊耐震設計業務委託

○1.改築更新基礎調査業務委託

事業名 : 工事  
 事業名 : 委託等

凡 例	
	平成29年度迄施工済箇所
	平成30年度施工箇所
	令和元年度以降着工予定箇所
	公共事業
	単独事業