

今後の検討会議のスケジュール

○年 2 回開催

○設置期間 平成 31 (2019) 年 4 月 11 日から令和 4 (2022) 年 3 月 31 日まで

	2019 (H31) (R1) 年度	2020 (R2) 年度	2021 (R3) 年度 (予定)
有識者等検討会議	<ul style="list-style-type: none"> ●第 1 回 (7 月) <ul style="list-style-type: none"> ■今後のスケジュール ■優先すべき分野の検討 <ul style="list-style-type: none"> ・この 1 年ですぐに始めるべき分野と取組 ・2022 年度に向けた方針 ●第 2 回 (1 月) <ul style="list-style-type: none"> ■優先すべき分野の検討 <ul style="list-style-type: none"> ・2022 年度からの本格的な取組実施に向けた検討 <p>→優先すべき分野の方向性 (方針) とりまとめ</p>	<ul style="list-style-type: none"> ●第 3 回 (7 月) <ul style="list-style-type: none"> ※新型コロナウイルス感染症の影響により中止 ●第 3 回 (1 月) <ul style="list-style-type: none"> ■気候変動適応センターのあり方等 <ul style="list-style-type: none"> ・取組の方向性等 	<ul style="list-style-type: none"> ●第 4 回 (時期未定) <ul style="list-style-type: none"> ■国の第 2 次影響評価等を踏まえた適応の方向性の検討
環境計画課	<p>(県温対計画を地域気候変動適応計画に位置付け(4/1))</p> <ul style="list-style-type: none"> ●第 1 回、第 2 回でのご意見を踏まえた来年度の取組の検討、庁内調整 	<ul style="list-style-type: none"> ●(環計、各課) 優先すべき分野の方向性 (方針) とりまとめを踏まえた取組実施 	<ul style="list-style-type: none"> ●国の第 2 次影響評価を踏まえた県の適応の方向性の検討
県適応センター	<p>(地域気候変動適応 C 体制確保(4/1))</p> <ul style="list-style-type: none"> ●適応 C の中期的な事業内容の検討 ●第 1 回、第 2 回でのご意見を踏まえた情報収集・整理、専門家ヒアリング等の実施 	<ul style="list-style-type: none"> ●国環研からの情報を地形等の地域特性を加味して分析し、県の影響予測を整理 ●2021 年度の予算調整(予測調査等) 	<ul style="list-style-type: none"> ●国環研の情報を踏まえ県の影響予測等を実施 <ul style="list-style-type: none"> ※国環研からの情報提供の状況による ●2022 年度に向けた予測調査等の実施
国	<p>(長期戦略決定 (6 月))</p> <ul style="list-style-type: none"> ●国環研による情報提供、技術支援 	<ul style="list-style-type: none"> ●第 2 次気候変動影響評価(温対計画改定) 	<ul style="list-style-type: none"> ●適応計画改定

※スケジュールは、現時点での想定です。