

神奈川県手話言語条例見直し・神奈川県手話推進計画改定検討  
スケジュール（令和3年2月改定）※令和4年3月改定・見直しとしたイメージ

年 月	協議会・県民等	庁内関係課	県議会
R3 4月			
5月	R3 第1回手話言語普及推進協議会 ・計画（骨子案）のまとめ ・計画（素案）の協議 ・条例見直し調書素案まとめ ※変更前：令和2年8月	R3 第1回手話言語推進会議 ・計画骨子案 ・条例見直し調書素案 ※変更前：令和2年9月	
6月	第2回～第3回意見交換会 ・計画の内容について ※6～7月に開催（月1回程度） ※第2回 3つの方向性について 第3回 計画素案（たたき台）について		R3 第2回定例会 常任委員会報告 ・計画（骨子案）報告 ※変更前：R2 第3回定例会（9月）
7月	当事者団体等ヒアリング ※変更前：令和2年9月 ※必要に応じて実施		
8月	R3 第2回手話言語普及推進協議会 ・計画（素案）のまとめ ・条例見直し調書最終案まとめ ※変更前：令和2年11月	R3 第2回手話言語推進会議 ・計画素案 ・条例見直し調書最終案 ※変更前：令和2年11月	R3 第3回定例会 常任委員会報告 ・計画（素案）報告 ※変更前：R2 第3回定例会（12月）
9月			
10月	パブリックコメント ※変更前：令和2年12月～令和3年1月		
11月			
12月			
R4 1月	R3 第3回手話言語普及推進協議会 ・計画（パブコメ）の結果報告 ※変更前：令和3年2月	R3 第3回手話言語推進会議 ・パブコメ結果報告 ※変更前：令和3年2月	
2月			R4 第1回定例会 常任委員会報告 ・計画（最終案）報告 ・条例見直し結果報告 ※変更前：R3 第1回定例会
3月	R3 第4回手話言語普及推進協議会 ・計画（最終案）の協議 ※変更前：令和3年3月		
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <b>「手話推進計画」改定</b>  <small>※変更前：令和3年3月</small> </div>			