

会議でやること				次の会議までにやること (主な宿題)
回	日程(予定)	内容	主に話し合うことなど	
①	2020年10月11日(日)	総会 全体会議	オリエンテーション 委員長・副委員長の選出	部会分けに向けた自分の意見の発 表準備
②	2020年12月13日(日)	総会 全体会議	委員提案内容の発表、意見交換、かながわ国際政策 推進懇話会との連携について	懇話会委員への説明の準備、懇話 会委員に聞きたいことを考える
③	2021年2月7日(日)	総会 全体会議 部会別の協議	懇話会との意見交換 意見交換の振り返り、部会の進め方について	提案内容の調査
④	2021年5月23日(日)	部会別の協議 全体会議	提案内容の協議 協議結果の報告、意見交換	提案内容の調査
⑤	2021年7月25日(日)	部会別の協議 全体会議	提案内容の協議(提案内容をしぼる) 協議結果の報告、意見交換	提案内容について、懇話会委員に 聞きたいことを考える
⑥	2021年8月29日(日)	部会別の協議 全体会議	提案内容の協議 懇話会委員から意見を聞く オープン会議に向けた提言案のまとめ方の検討	提言案(素案)の作成
⑦	2021年10月31日(日)	総会 部会別の協議	オープン会議の役割分担、発表内容検討	オープン会議の準備
⑧	2021年11月28日(日)	オープン会議	オープン会議(協議内容の説明)、参加者から意見を 聞く	オープン会議の振り返り
⑨	2022年1月30日(日)	総会 部会別の協議	オープン会議の振り返り 提言案の再検討	提言案の再検討
⑩	2022年3月13日(日)	総会 部会別の協議	提言案をまとめる 懇話会委員から意見を聞く	最終報告書の構成や副題を考える
⑪	2022年4月～5月	総会 部会別の協議	最終報告書の構成と副題の協議、提言項目の決定、 合同会議の準備	合同会議の準備
⑫	2022年6月～7月	合同会議 部会別の協議	提言案の発表、懇話会の意見を聞く 提言ごとの報告書記載内容の整理・作文	報告書の作成
⑬	2022年8月～9月	総会	報告書の作成、発表の役割分担の決定	報告書の作成
⑭	2022年10月	総会	報告書の確認・修正、発表の準備、当日の流れの確 認	発表準備
	2022年10月～11月	報告発表 報告書の県への提出		

今
回、

※会議は委員長・副委員長が司会進行・委員の意見の集約などコーディネートをする。
※会議の開催回数は予算による。

