

新港湾管理事務所整備に伴う工事等スケジュール

	25年度				26年度				27年度以降			
	4	7	10	1	4	7	10	1	4	7	10	1
新管理事務所	整備工事				供用							
船具庫	整備工事				供用							
津波避難施設					整備工事				供用			
現管理事務所					除却工事							
船舶保管地					整備工事				供用			
船舶保管地の形態 (別紙13参照)	工事期間中				工事完成後							

※工程の変更及び必要となる施設の見直しなどを行う場合があります。