

県道 731 号（矢倉沢仙石原）〔南足柄市と箱根町を連絡する道路〕 開通に向けたロードマップ

■事業方針

本路線は、県西地域の新たな道路ネットワークを構築し、災害時の代替ルートになるとともに、観光振興をはじめとする地域活性化にも役立つ重要な社会基盤であります。


整備にあたっては、「国立公園」内などを通過することから、自然環境への影響を極力少なくするため、大規模な改変は行わないこととしますが、乗用車等が安全に通行できるよう、法面の崩落対策や交通安全対策など、必要な整備を実施してまいります。

東京オリンピック・パラリンピック開催〔平成 32 年〕を視野に入れ、平成 31 年度までの開通を目指し、整備を進めてまいります。

■事業概要

- ・延 長：約 10.9km
- ・主な工事：法面对策、すれ違い施設（拡幅等）、橋りょう架替、トンネル補修など
- ・事業期間：平成 25 年度～平成 31 年度

■事業概要図



■事業工程

【主な事業】		H26 (2014)	H27 (2015)	H28 (2016)	H29 (2017)	H30 (2018)	H31 (2019)	H32 (2020)
設 計	法面对策、局部改良、橋りょう、トンネル等	■						
用 地 取 得			■					
工 事	法面对策	■						
	局部改良・すれ違い施設、交差点改良等		■					
	橋りょう架替		■					
	トンネル補修					■		
	安全施設、路面補修等					■		
開 通 (目 標)								東京オリンピック・パラリンピック

■今後の取組

平成 26 年度からは、本格的な事業実施に向けて必要な各種設計業務を進め、関係機関等と具体的な調整・協議を行い、順次、工事に着手し、平成 31 年度までの開通を目指してまいります。