

ボランティア活動推進基金21 年間予定

月	負担金	補助金	奨励賞	成長支援	課題
4	4月上旬 募集案内・印刷発注				
	4/22(水) 審査会(幹事選任等)、合同会議				
5	5月下旬 募集案内 納品(全事業)・配布(補助金は8月配布)				
	6/17(水) 合同会議(委員委嘱等)				
6	6/16(火)募集開始		6/23(火)募集開始	6/16(火)募集開始	
7	7/31(金)募集締切			7/31(金)募集締切	
8	差替え等		8/14(金)募集締切	差替え等	
	事前調査(採点)		差替え等		
9		9/1(火)募集開始	事前調査(採点)	事前調査(採点)	
10	10/7(水)幹事会				
	10/21(水)審査会 ※継続	10/16(金)募集締切 差替え等			
11	11/18(水)審査会 ※新規 ★結果発表	事前調査(採点)	11/4(水)幹事会	11/4(水)幹事会	11/9(月)募集開始
12			12/16(水)審査会 ※最終	12/16(水)審査会 ※最終★結果発表	12/25(金)募集締切
1		1/13(水)幹事会	対象事業決定	対象事業決定	庁内照会
		2/3(水)審査会 ※継続			2/3(水)審査会 ※絞り込み
2	2/17(水)審査会 ※最終	2/17(水)審査会 ※新規 ★結果発表			2/17(水)審査会 ※最終
3	対象事業決定	対象事業決定			
	3/23(水) 合同会議(意見交換)、奨励賞表彰式、成果報告会				
4	事業開始	事業開始		事業開始	

注 事前調査の期間はおよその期間を表しているもので、別途依頼の際に具体的に指定する。