

かながわ男女共同参画推進プラン改定に向けたスケジュール（案）

時期	プラン進捗状況 及び県議会等	第 8 期 審議会	専門部会	
平成 28 年 度	H28. 7			
	H28. 8 ～9			
	H28. 12 H29. 1 H29. 3			
平成 29 年 度	H29. 4 H29. 5 H29. 6	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">諮問</div> → ○第 1 回審議会（6 月頃） ・ <span style="border: 1px solid black; padding: 1px;">骨子案</span>	○第 1 回審議会（7/1） ・ 専門部会の設置について ・ 改定の方向性について	
	H29. 7 H29. 8 H29. 9	第 2 回定例会	○第 2 回審議会（8 月頃） ・ <span style="border: 1px solid black; padding: 1px;">改定素案</span>	○第 1 回専門部会（9-10 月頃） ・ 課題のとりまとめ及び分析等
	H29. 10 H29. 11 H29. 12	第 3 回定例会 （前半） 第 3 回定例会 （後半）	○第 3 回審議会（11 月頃） ・ <span style="border: 1px solid black; padding: 1px;">改定案の検討</span>	○第 2 回専門部会（1 月頃） ・ 改定プラン案構成の検討 ・ 県民ニーズ調査結果
	H30. 1 H30. 2 H30. 3	第 1 回定例会 （議案提案） 議決 ↓ <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">プラン改定</span>	○第 4 回審議会（1 月頃） ・ <span style="border: 1px solid black; padding: 1px;">改定プラン最終案の検討</span>  ← <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">答申</div>	○第 3 回専門部会（5 月頃） ・ 改定プラン方向性の検討 ・ 骨子案
				○第 4 回専門部会（7 月頃） ・ 改定素案
				○第 5 回専門部会（10 月頃） ・ パブリックコメント（10 月中）
				○第 6 回専門部会（12 月頃） ・ 改定プラン最終案の検討