

ボランティア活動推進基金21 年間予定

月	負担金	補助金	奨励賞	成長支援	課題
4				4/6(水)幹事会	3/7(月)募集開始 4/22(金)募集締切
5	5月中旬 募集案内・印刷発注			5/25(水)審査会 ※最終★結果発表	5/25(水)審査会 ※最終
6	6月中旬 募集案内 納品(全事業)・配布(補助金は8月配布)				
7	7/8(金)募集開始 7/29(金)募集締切		7/8(金)募集開始	7/8(金)募集開始 7/29(金)募集締切	
8	差替え等 事前調査(採点)		8/12(金)募集締切 差替え等	差替え等	
9		9/1(木)募集開始	事前調査(採点)	事前調査(採点)	
10	10/5(水)幹事会 10/19(水)審査会 ※継続	10/14(金)募集締切 差替え等			
11	11/30(水)審査会 ※新規★結果発表	事前調査(採点)	11/2(水)幹事会	11/2(水)幹事会	
12			12/21(水)審査会 ※最終	12/21(水)審査会 ※最終 ★結果発表	
1		1/18(水)幹事会	対象事業決定	対象事業決定	
2	2/15(水)審査会※ 最終	2/1(水)審査会 ※継続 2/15(水)審査会※ 新規★結果発表			
3	対象事業決定	対象事業決定			
	3/22(水) 合同会議(意見交換)、奨励賞表彰式、成果報告会				
4	事業開始	事業開始		事業開始	

注 事前調査の期間はおおよその期間を表しているもので、別途依頼の際に具体的に指定する。