

かながわ男女共同参画推進プラン改定の想定スケジュール

H29.2

時期	改定プラン	審議会	専門部会	その他	
平成28年度	H28.7 H28.10	第1回審議会(7/1)	第1回専門部会(10/14) ・プランの現状と課題(見直しの方向性について) ○数値の現状分析 ○これまでの委員意見 ○追加・充実する項目(国の4次計画、女活法)	構成(案)作成のための意見をいただく ・県民ニーズ調査(10月)	
	H28.10				県：構成(案)作成
	H29.1 H29.3	第2回審議会(3/2) ・構成(案)の検討	第2回専門部会(1/27) ・構成(案)の検討		
		構成決定	県：骨子(案)作成		
平成29年度	H29.5 H29.6	第3回審議会(6月頃) ・諮問 ・骨子(案)の検討	第3回専門部会(4/21) ・骨子(案)の検討	・知事説明 ◇議会報告(6月)改定の概要 ◇議会報告(6月)骨子決定	
					骨子決定
	H29.7 H29.8	第4回審議会(8月頃) ・素案の検討	第4回専門部会(7月頃) ・素案(案)の検討	◇議会報告(10月)素案決定 ・10月 パブリックコメント	
					素案決定
	H29.10 H29.11	第5回審議会(11月頃) ・改定案(案)の検討	第5回専門部会(12月頃) ・最終案(案)の検討	◇議会報告(12月)改定案決定 ◇議案提案(2月) (庁内手続き)	
					改定案決定
	H29.12 H30.1	第6回審議会(1月頃) ・最終案(案)の検討 ・答申	第5回専門部会(12月頃) ・最終案(案)の検討	最終案決定	議案提案(2月) (庁内手続き)
	H30.2 H30.3	議案提案 議決			