

神奈川県保健医療計画の改定スケジュール（想定）

H29. 3. 3

時 期	内 容
【平成29年】	
3月	○医療計画作成指針の通知（国）
5月	○第1回保健医療計画推進会議の開催 ・改定計画の骨子（案）について
6月	○県議会厚生常任委員会報告 ・改定計画の骨子（案）について
7月	○第2回保健医療計画推進会議の開催 ・データ共有、地域の課題抽出
9月	○第3回保健医療計画推進会議の開催 ・現行保健医療計画進捗状況確認、素案たたき台について
10月	○県議会厚生常任委員会報告 ・改定計画の素案たたき台について
11月	○医療審議会へ中間報告 ・改定計画の素案たたき台について
12月	○第4回保健医療計画推進会議の開催 ・改定計画素案について①
12月	○第5回保健医療計画推進会議の開催 ・改定計画素案について②
12月	○県議会厚生常任委員会報告 ・改定計画素案について
12月	○パブリックコメントの実施（～1月）
【平成30年】	
2月	○第6回保健医療計画推進会議の開催 ・改定計画（案）について
2月	○県議会厚生常任委員会報告 ・改定計画（案）について
3月	○医療審議会へ諮問、答申 ・改定計画（案）について
3月	○改定計画の策定

分野別課題に
ついては関連
会議で検討