

地域医療構想策定後のスケジュール(案)

		H28年度	H29年度						
		2～3月	4～6月	7～9月	10～12月	1～3月			
県保健医療計画推進会議	医療計画改定	<p>3月</p> <p>↔</p> <p>第5回会議 (調整会議の今後の進め方等)</p> <p>3月</p> <p>↔</p> <p>医療計画策定指針の通知(国)</p>	<p>5月</p> <p>★</p> <p>第1回会議 (国作成指針、スケジュール、骨子案)</p>	<p>7月</p> <p>★</p> <p>第2回会議 (指標等データ共有)</p>	<p>9月</p> <p>★</p> <p>第3回会議 (現計画進捗確認、素案たたき台)</p>	<p>11月</p> <p>★</p> <p>第4回会議 (素案①)</p>	<p>12月</p> <p>★</p> <p>第5回会議 (素案②)</p>	<p>2月</p> <p>★</p> <p>第6回会議 (改定案)</p>	保健医療計画改定
	病床許可事前協議	<p>3月</p> <p>↔</p> <p>第5回会議 (事前協議の審査)</p> <p>3月</p> <p>↔</p> <p>医療審 (報告)</p> <p>○</p> <p>決定通知(県)</p>		<p>○7月</p> <p>H29年度既存病床数確定(県)</p>	<p>9月</p> <p>↔</p> <p>第3回会議 (事前協議の対応方針)</p>	<p>10月</p> <p>↔</p> <p>医療審 (報告)</p>	<p>12～1月</p> <p>↔</p> <p>パブコメ</p>	<p>2～3月</p> <p>↔</p> <p>第6回会議 (事前協議の審査)</p> <p>3月</p> <p>↔</p> <p>医療審 (報告)</p> <p>○</p> <p>決定通知(県)</p>	
<政令市> 地域医療構想調整会議		<p>3月</p> <p>↔</p> <p>第7回調整会議 (調整会議の今後の進め方等)</p>	<p>4～6月</p> <p>↔</p> <p>データ集計(県)</p>	<p>7月～8月</p> <p>↔</p> <p>第1回会議 (データ共有、課題抽出、事前協議の対応方針)</p>	<p>9～10月</p> <p>↔</p> <p>第2回会議 (基金活用事業検討、素案たたき台)</p>	<p>10～11月</p> <p>↔</p> <p>事前協議申出受付</p>	<p>12～1月</p> <p>↔</p> <p>第3回会議 (素案)</p>	<p>政令市の審議会(事前協議の審査)</p> <p>※このほかに、各政令市の審議会個別議題がある場合は随時実施</p>	
<県保健福祉事務所> 地域保健医療福祉推進会議 (地域医療構想調整会議)		<p>3月</p> <p>↔</p> <p>第7回調整会議 (調整会議の今後の進め方等)</p>	<p>4～6月</p> <p>↔</p> <p>データ集計(県)</p>	<p>7月～8月</p> <p>↔</p> <p>第1回会議 (データ共有、課題抽出、事前協議の対応方針)</p>	<p>9～10月</p> <p>↔</p> <p>第2回会議 (基金活用事業検討、素案たたき台)</p>	<p>10～11月</p> <p>↔</p> <p>事前協議申出受付</p>	<p>12～1月</p> <p>↔</p> <p>第3回会議 (事前協議の審査、素案)</p>		

※地域医療構想調整会議と政令市の審議会における事前協議の対応方針及び審査は、既存病床数の不足が生じている場合に実施