

かながわ男女共同参画推進プラン改定の想定スケジュール

H29.6

時期	改定プラン	審議会	専門部会	その他		
平成28年度	H28.7 H28.10	第1回審議会(7/1)	第1回専門部会(10/14) ・プランの現状と課題(見直しの方向性について) ○数値の現状分析 ○これまでの委員意見 ○追加・充実する項目(国の4次計画、女活法)	構成(案)作成のための意見をいただく ・県民ニーズ調査(10月)		
	H28.10				県：構成(案)作成	反映
	H29.1				第2回専門部会(1/27) ・構成(案)の検討	
	H29.3				第2回審議会(3/2) ・構成(案)の検討 構成決定	県：骨子(案)作成
平成29年度	H29.4 H29.5 H29.6	第3回審議会(6/1) ・諮問 ・骨子(案)の検討 骨子決定	専門部会委員の意見を聞く場(4/21) ※定足数を満たさなかったため 第3回部会に替わって開催 ・骨子(案)の検討	・知事説明 ◇議会報告(6月)改定の概要 ◇議会報告(6月)骨子決定		
	H29.7				県：素案(案)作成	
	H29.8	第4回審議会(8/28) ・素案の検討 素案決定	第4回専門部会(7/31) ・素案(案)の検討	◇議会報告(10月)素案決定 ・10月 パブリックコメント		
	H29.10	第5回審議会(11月頃) ・改定案(案)の検討 改定案決定	県：改定案(案)作成 (専門部会委員と適宜調整)	反映		
	H29.11			県：最終案(案)作成	◇議会報告(12月)改定案決定	
	H29.12	第6回審議会(1月頃) ・最終案(案)の検討 ・答申 最終案決定	第5回専門部会(12月頃) ・最終案(案)の検討	最終案決定	◇議案提案(2月)	
	H30.1				改定プラン決定	(庁内手続き)
	H30.2 H30.3					