

神奈川県地域福祉支援計画改定スケジュール（予定）

時期	段階	内容	県議会
H29 4月	改定計画素案の作成	○ 委員依頼（平成29年4月～平成31年3月） ○ 市町村、社会福祉協議会等への支援計画改定に係る調査票の送付	
5月		○市町村、社会福祉協議会等へのヒアリング （圏域別地域福祉担当者連絡会等） [5月中旬～後半]	
6月		○ 第1回委員会 [6月19日] 【議題】 ・平成28年度評価 ・改定計画の方向性等	常任委員会報告
7月～ 8月		○ 改定計画に位置付ける施策再照会(庁内) 〔 改定計画素案の作成 〕	
9月		○ 改定計画（素案）に係る照会(庁内) ○ 市町村、社会福祉協議会等へのヒアリング	常任委員会報告
10月		○ 第2回委員会 [10月19日（予定）] 【議題】 ・平成28年度評価まとめ ・改定計画（素案）について	
11月		社会福祉審議会報告	
12月	意見照会	○ パブリックコメント	常任委員会報告 [改定計画(素案)]
1月		〔 ・意見の整理、改定計画（素案）に反映 ・改定計画案の作成 〕	
2月	計画案の作成	○ 第3回委員会 【議題】 ・パブリックコメントの実施結果について ・改定計画案について	常任委員会報告 [改定計画(案)]
3月		社会福祉審議会報告 知事決裁	
4月～	公表	策定・公表	