

参 考

平成29年度 ボランティア活動推進基金21 年間予定

月	負担金	補助金	奨励賞	成長支援	<その他>
4	4月下旬～ 募集案内・印刷発注				4/26(水) 第1回審査会・ 特定課題枠設定
5	平成29年度 基金21事業募集 5/18 記者発表				
	募集案内 納品(全事業)・配布 6/13				
6	6月13(火) 18:00～ 第2回審査会・第1回幹事会合同会議 (委嘱状交付等)				
	6/28(水) 募集開始		6/28(水) 募集開始	6/28(水) 募集開始	
7	7/19(水) 募集締切				
	差替え等				
8	事前調査(採点)		8/2(水) 募集締切	8/2(水) 募集締切	
		8/22(火) 募集開始	差替え等	差替え等	
9	提案団体への質問等		事前調査(採点)	事前調査(採点)	
	10/11(水) 2回幹事会	10/4(水) 募集締切			
10	10/25(水) 第3回審査会 ※新規プレゼン	差替え等			
		事前調査(採点)			
11	11/21(火) 第5回審査会 ※継続プレゼン	事前調査(採点)	11/8(水) 3回幹事会	11/8(水) 3回幹事会	11/12(日) 成果報告会 (第4回審査会) (ボランティアフェスタ2017)
			被推薦団体の 現地調査等	提案団体への質問等	
12		申請団体への質問等	12/12(火) 第6回審査会 ※最終★結果発表	12/12(火) 第6回審査会プレゼン ※最終★結果発表	
1		1/17(水) 4回幹事会	対象事業決定	対象事業決定	
		1/31(水) 第7回審査会 ※継続			
2	2/15(木) 第8回審査会 ※最終★結果発表	2/15(木) 第8回審査会 ※最終★結果発表			
	対象事業決定	対象事業決定			
3	3月23(金) 第9回審査会・第5回幹事会合同会議 奨励賞表彰式・特定課題枠設定・意見交換会				
4	事業開始	事業開始		事業開始	

注) 事前調査の期間はおよそその期間を表しているもので、別途依頼の際に具体的に指定する。
例年3月に実施している成果報告会については、11月12日(日)ボラフェス2017内で開催。