

## 平成29年度 ボランティア活動推進基金21 年間予定 (案)

月	負担金	補助金	奨励賞	成長支援	<特定課題枠>
4	4月下旬～ 募集案内・印刷発注				4/26 (水) 第1回審査会・ 特定課題枠設定
5	平成29年度 基金21事業募集 5/18 記者発表				
	募集案内 納品 (全事業) ・配布 6/13				
6	6月13 (火) 18:00～ 第2回審査会・第1回幹事会合同会議 (委嘱状交付等)				
	6/28 (水) 募集開始		6/28 (水) 募集開始	6/28 (水) 募集開始	
7	7/19 (水) 募集締切 ↓ 差替え等		↓	↓	
8	事前調査 (採点)	8/22 (火) 募集開始 ↓	8/2 (水) 募集締切 ↓ 差替え等	8/2 (水) 募集締切 ↓ 差替え等	
9	提案団体への質問等	10/4 (水) 募集締切 ↓	事前調査 (採点)	事前調査 (採点)	
10	10/11 (水) 2回幹事会	差替え等			
	10/25 (水) 第3回審査会 ※新規プレゼン				
11	11/21 (火) 第4回審査会 ※継続プレゼン	事前調査 (採点)	11/8 (水) 3回幹事会	11/8 (水) 3回幹事会	
			被推薦団体の 現地調査等	提案団体への質問等	
12		申請団体への質問等	12/12 (火) 第5回審査会 ※最終★結果発表	12/12 (火) 第5回審査会プレゼン ※最終★結果発表	
1		1/17 (水) 4回幹事会	対象事業決定	対象事業決定	
		1/31 (水) 第6回審査会 ※継続			
2	2/15 (木) 第7回審査会 ※最終★結果発表	2/15 (木) 第7回審査会 ※最終★結果発表			
	対象事業決定	対象事業決定			
3	3月23 (金) 第8回審査会・第5回幹事会合同会議 奨励賞表彰式・特定課題枠設定 (予定)・意見交換会				
	事業開始	事業開始		事業開始	

注) 事前調査の期間はおよその期間を表しているもので、別途依頼の際に具体的に指定する。  
例年3月に実施している成果報告会については、11月12日 (日) ボラフェス2017での開催を検討。