

## 平成30年度 ボランティア活動推進基金21年間予定

(H30.1.31)

月	負担金	補助金	奨励賞	成長支援	<その他>
4	平成30年度 基金21事業募集案内(4事業) 印刷発注 (4月下旬)				
5	平成30年度 基金21事業の募集 記者発表 (5月中旬)				
	募集案内 納品(全事業)・配布 (6月中旬)				
6	6/22(金) 募集開始 ↓				(7月中) 継続分の負担金・補助金の会計調査及び事業進捗状況ヒア/来年度事業提案ヒア
7	7/25(水) 新規分応募締切 差替え等		8/1(水) 募集開始・企画事業提案募集開始		
8	継続分提出期限: 8/9(木) 事前調査(採点)		9/19(水) 推薦募集・事業提案 受付締切 ↓		(8~9月) H30新規 負担金 協働 事業の審査会 現地調査
9	提案団体への質問等	9/25(火) 新規募集開始	差替え等		9/30(土) 候補日 成果報告会 (臨時 審査会) (ボランティアフェスタ2018)
10	10/10(水) 第1回 幹事会 10/23(火) 第1回 審査会 ※新規プレゼン	10/26(金) 新規分応募締切 継続分提出期限 ↓	事前調査(採点)		
11	11/27(火) 第2回 審査会 ※継続プレゼン	差替え等 継続分提出限:10/26 事前調査(採点)	11/14(水) 第2回 幹事会		(10月) 継続分負担金・補助金事業の中間報告書とりまとめ
12		申請団体への質問等	12/18(火) 第3回 審査会 ★奨励賞5団体決定	12/18(火) 第3回 審査会プレゼン ※最終★結果発表	
1		1/23(水) 第3回 幹事会 2/5(火) 第4回 審査会	★対象団体決定	★対象事業決定 ↓	
2	2/19(火) 第5回 審査会 ※最終★結果発表	2/19(火) 第5回 審査会 ※新規プレゼン ※最終★結果発表		委託仕様書の作成準備	(2~3月) 継続分の負担金・補助金の会計調査及び事業進捗状況ヒア
3	★対象事業決定	★対象事業決定		県機種選定会議で決定	
3	3月22日(金) 第6回 審査会・第4回 幹事会合同会議 奨励賞表彰式・特定課題枠設定・意見交換会				
4	事業開始	事業開始		事業開始	

注) 事前調査の期間はおよその期間を表しているもので、別途依頼の際に具体的に指定する。