

かながわ文化芸術振興計画改定・条例見直しスケジュール想定

時期	議会	条例	文化芸術振興計画			その他
		審議会	審議会	パブコメ	市町村	
～		各論(5条以降)議論				
R4年 8月			年次報告書 社会状況の推移 施策体系たたき			
9月						
10月						県民ニーズ [※] 調査実施
11月						
12月						結果速報
R5年 1月			課題整理 施策体系たたき 社会状況の推移			
2月						
3月						報告書
4月						
5月		総論(1～4条)議論	計画改定諮問 骨子案審議			
6月	改定骨子 (案)報告		素案審議①(重点 施策)			
7月						
8月		見直し結果 審議	素案審議② 年次報告書			
9月	条例見直し報告 改定素案報告					
10月				広報 ↓ 意見照会	意見照会	
11月				↓	↓	
12月				意見取り まとめ	意見取り まとめ	
R6年 1月			最終案審議	結果公表	結果公表	
2月	最終案報告					
3月				計画改定印刷・配布		