

令和5年度の養浜方法（案）

1. 令和5年度の養浜方法（案）

養浜目的と方法

- ・ 露岩域と砂浜両方に同天端高の養浜盛り土を行い，モニタリングする。
- ・ この場合，汀線の方向角，水面下の岩盤分布より，稲村ヶ崎近傍が適しているが，道路護岸工事が計画されているため，それよりも西側の区間で実施する。



図1 令和5年度の養浜候補位置（案）


1. 令和5年度の養浜方法（案）

養浜位置と断面など

養浜計画（令和6年1月～3月予定）

工事延長 L = 150～160m

養浜工 V = 約2,000m³



標準断面図




図2 令和5年度の養浜位置及び断面（案）