

令和5年度のスケジュール

	令和5年度						
	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
養浜材の選定	—————		※必要に応じて、養浜材採取予定箇所の見学を実施				
漂砂シミュレーション					—————		
養浜実施計画の立案	—————						
養浜工事の実施					—————		
環境影響調査の実施	- - - - -		- - - - - ※適宜、海浜状況を確認				
測量の実施	- - - - -		- - - - - ※適宜、海浜状況を確認				
協議会の開催	○ (本日)						○ R4 養浜事業 の評価

【次回協議会報告項目（令和4年度養浜事業の評価）】

- ・ 漂砂シミュレーション結果
- ・ 測量調査結果
- ・ 環境影響調査結果（底質、藻場、水産有用種 等）