

継続費設定事業

○相模ダムリニューアル事業費

- | | |
|--------|---|
| 1 事業内容 | 相模ダムを将来にわたり健全に保ち、ダムの機能を維持するため、令和5年度に策定した実施計画に基づき、老朽化したダムのゲートの取替えや、ダム直下流の洗堀された河床等の保護を行うための工事等を進めるもの。 |
| 2 設定理由 | 本件事業は、下流施設及び放流施設工事の完成に十数年を要することから、工期をいくつかの期間に分け、そのうち第Ⅰ期工事を5ヶ年の継続費として設定することとしたものである。 |
| 3 設定期間 | 5年間（令和6年度～令和10年度） |
| 4 設定内容 | |

全 体 計 画					前前年度	前年度末	当該年度	当該年度	翌 年 度	継続費
年度	年 割 額	左 の 財 源 内 訳			末までの 支払義務 発 生 額	ま での 支払義務 発 生 (見込)額	支払義務 発 生 予 定 額	末までの 支払義務 発 生 予 定 額	以 降 の 支払義務 発 生 予 定 額	の総額 に対する 進捗率
		国 庫 補 助 金	負 担 金	自己資金						
6	千円 1,480,000	千円 122,023	千円 5,795	千円 1,352,182	千円 -	千円 1,480,000	千円 -	千円 1,480,000	千円 -	% 13
7	3,587,000	319,845	8,370	3,258,785	-	-	3,587,000	3,587,000	-	33
8	2,699,000	237,354	6,212	2,455,434	-	-	-	-	2,699,000	-
9	1,764,000	156,536	4,097	1,603,367	-	-	-	-	1,764,000	-
10	1,433,000	125,917	3,296	1,303,787	-	-	-	-	1,433,000	-
計	10,963,000	961,675	27,770	9,973,555	-	1,480,000	3,587,000	5,067,000	5,896,000	46

5 スケジュール

実施内容		令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度
下流施設工事						
付帯工事	電気設備					
	通信設備					
	機械設備					
調査設計委託						