

第12次神奈川県交通安全計画の策定スケジュール

参考資料 1

項目		年度、月		R 7												R 8	
		R 6		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4
国の交通安全基本計画の作成	中央交通安全対策会議 (1回開催)																計画の決定 R8.3.27
	中央交通安全対策会議専門委員会 (5回開催)	第1回 ○ R7.3.6		第2回 ○ R7.5.19		第3回 ○ R7.7.16		第4回 ○ R7.9.22		第5回 ○ R8.1.30	パブリックコメント R7.10.31~11.20				基本計画(案)等		
県の交通安全計画の作成	神奈川県交通安全対策会議 (1回開催)																計画の決定 R8.4.24
	同幹事会 (3回開催)			第1回 ○ 策定スケジュール(案)の決定													書面開催 R8.3.31 計画案
	有識者会議 (3回開催) かながわの交通安全を考える懇話会						第1回 ○ R7.8.25					第2回 ○ R7.11.20					第3回 ○ R8.3.17
	パブリックコメント																R8.1.19~2.17

※国の交通安全基本計画のスケジュールについては事前情報に基づく想定です