

神奈川県石油コンビナート防災アセスメント調査に係る
これまでの経過と今後のスケジュール

平成 25 年度

- 8月19日 ◆神奈川県石油コンビナート等防災対策検討会（第1回）
 8月27日 防災管理者等研修会（第1回）で特定事業者へ説明
 9月3日 施設調査の実施
 ~
 10月4日
 12月13日 ◆神奈川県石油コンビナート等防災対策検討会（第2回）
 2月14日 ◆神奈川県石油コンビナート等防災対策検討会（第3回）
 3月6日 ◆神奈川県石油コンビナート等防災対策検討会（第4回）
 3月14日 防災管理者等研修会（第2回）で特定事業者へ説明
 3月末 防災アセスメント調査結果（中間まとめ）の公表

平成 26 年度

- 4月以降 平成26年度調査事業の実施
 【調査事項（案）】
 ○ 地震動・津波による被害の評価
 ー短周期地震動、長周期地震動による被害のうち、地震動データに基づく予測（発生危険度の推定、スロッシング最大波高、溢流量の算定等）、津波による被害の見直し検証等ー
 ○ 具体的な対策の実施に向けた調査・検討
 年度末 防災アセスメント調査結果（まとめ）の公表

平成 27 年度

- 防災アセスメント調査結果について説明会実施
 石油コンビナート等防災計画の修正
 ⇒ 防災計画に基づく対策の推進