

石油コンビナート等防災計画修正スケジュール

月	旬	庁内	検討会・防災会議	議会
10	上旬			
	中旬		防災体制検討会	
	下旬		防災体制連絡会③	
11	上旬			
	中旬	関係機関へ意見照会①		
	下旬	修正素案確定	防災体制連絡会④	
12	上旬	知事・副知事報告①		
	中旬			常任委員会報告
	下旬	パブリックコメント実施 関係機関へ意見照会②	本部会議幹事会	
1	上旬	修正案確定		
	中旬			
	下旬	パブリックコメント結果対応		
2	上旬	知事・副知事報告②	本部会議	常任委員会概要送付
	中旬	製本発注		
	下旬			
3	上旬			
	中旬			
	下旬			