

地域医療構想策定後のスケジュール(案)

	H28年度				H29年度			
	H28年9月	10月	11月～12月	H29年1～3月	4～6月	7～9月	10～12月	1～3月
県医療審議会 県保健医療計画推進会議		○ 第3回会議 (構想(案)) ○ 医療審へ 諮問・答申		2～3月 ←→ 第4回会議 (調整会議の今後の進め方、病 床協議の意見聴取等) 3月 ←→ 医療計画策定指針の通知(国)		保健医療計画の改定について(詳細は検討) ↑ 意見聴取等 (詳細は検討)	↑ 意見聴取等 (詳細は検討)	
地域医療構想調整会議	9～10月 ←→ 第6回会議 (構想(案))			3月 ←→ 第7回会議 (調整会議の今後の進め方等)	4～6月 ←→ データ集計(県)	6～7月 ←→ 第1回会議 (データ共有、課題抽出等)	9～10月 ←→ 第2回会議 (H30年度基金活用事業検討等)	
病床許可事前協議			12～1月 ←→ 地域保健医療福祉推進会議 (意見聴取)	2～3月 ←→ 県保健医療計画推進会議 (意見聴取)		7～8月 ←→ 地域保健医療福祉推進会議 (実施方針決定)	12～1月 ←→ 地域保健医療福祉 推進会議(意見聴取)	2～3月 ←→ 県保健医療計画推進 会議(意見聴取)
			11～12月 ←→ 事前協議申出受付(県)	3月 ←→ 医療審へ報告 ○ 決定通知(県)		7月 H28年度既存病床数確定(県)	10～11月 ←→ 事前協議申出受付(県)	3月 ←→ 医療審へ報告 ○ 決定通知(県)
地域医療介護総合 確保基金		10～12月 ←→ H29年度事業の具体化(予算調整)		2～3月 ←→ 予算案審議(議会)		6～8月 ←→ 課題を踏まえたH30年度事業の検討 (市町村や団体への意見聴取)	9～10月 ←→ 第2回地域医療構想調整会議 (H30年度基金活用事業検討等)	2～3月 ←→ 予算案審議(議会)

構
想
策
定

保
健
医
療
計
画
改
定