

神奈川県新しい公共支援事業運営委員会の開催予定

回数	時期	主な協議事項	A基盤整備事業幹事会 (モデル事業以外)	Bモデル事業幹事会 (モデル事業)
第1回	H23 4.21(木)	・会長の選出と委員会運営について ・諮問 ・基本方針・事業計画(案)検討 ・幹事会の設置		
第2回	5.13(金)	・基本方針・事業計画の検討 ・モデル事業の要項協議	6月中旬に事業者募集 ～7月上旬 幹事会①	6月上旬に事業者募集 ～7月中旬 幹事会①
第3回	7.20(水)	・モデル事業第1回選定 (プレゼンテーションの実施)	～7月下旬 幹事会② (事業者の審査)	
第4回	8.3(水)	・基盤整備事業等の受託者選定	9月中旬に支援対象NPO 等からの申請受付	
第5回	10月上旬	・モデル事業第2回選定 ・基盤整備事業等の支援対象NPO等 の選定	～9月中旬 幹事会③ (支援対象NPO等の審査)	～9月中旬 幹事会② (H23追加、H24事業)
第6回	H24 2月末	・平成24年度事業の審査(継続) ・モデル事業第3回の選定(県事業)		～2月上旬 幹事会③ (予算に余裕あるとき)
第7回	H24 5月	・平成23年度事業の報告 ・平成24年度事業の受託者の選定	～4月中旬 幹事会④ (事業者の審査)	
第8回	7月	・平成24年度事業の支援対象NPO等 の選定	～6月中旬 幹事会⑤ (支援対象NPO等の審査)	
第9回	8月	・事業状況の報告	運営委員会の要請による	
第10回	10月	・残期間の取組みへの助言		
第11回	12月	・現地調査 ・国への報告内容の協議		
第12回	H25.3月			
第13回	6月	・成果検討		
第14回	8月	・成果検討		
第15回	10月	・成果検討		

★そのほか、基金状況及びNPO等からの申請等ある場合、適宜審査を依頼する。