

# 平成25年度の検討スケジュール(案)

資料 6

導入機能・施設および維持管理に関する検討を行い、上部利用計画(案)を策定する

下土棚遊水地上部利用計画  
策定業務

## 1 業務計画

## 2 検討

### ■導入機能

・各施設の検討

親水空間の検討  
活動空間の検討  
憩い空間の検討

### ■維持管理の検討

維持管理内容の検討  
維持管理計画(案)  
の検討

施設検討  
結果まとめ

維持管理  
計画(案)  
作成

上部利用計画(案)まとめ

1月

パブリックコメント

3月

上部利用計画(案)策定

## 行政調整会議

第1回 行政調整会議(8/2)  
H25年度の検討スケジュール等

9~10月

### 第2・3回 行政調整会議

導入機能・各施設の検討

- 活動空間の検討
- 憩い空間の検討
- 各種施設の検討

維持管理内容・役割分担の検討  
維持管理計画(案)の検討

11月

### 第4回 行政調整会議

導入施設・維持管理計画(案)まとめ

12月

### 第5回 行政調整会議

上部利用計画(案)検討

2月

### 第6回 行政調整会議

パブコメ報告・第3回地域懇談  
会の事前調整

## 地域懇談会

8月28日

### 第1回 地域懇談会

アドバイザー会議の報告等

9~10月

### 親水空間WG(2回程度)

導入機能の検討  
■親水空間の検討

12月

### 第2回 地域懇談会

施設検討・維持管理計画(案)  
の意見聴取

2月

### 第3回 地域懇談会

上部利用計画(案)・  
パブコメの報告等

## アドバイザー会議

8月6日

勝野委員打合せ  
(親水空間WGについて)

11月

### 第1回 アドバイザー会議

導入施設・維持管理  
計画(案)のアドバイス

12月

### 第2回 アドバイザー会議

上部利用計画(案)  
のアドバイス