

令和8年度及び9年度の工事等予定表（施設予約不可日）

施設		令和8年度												令和9年度											
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
スポーツアリーナ1	メインフロア	改修工事																							
	サブフロア																								
	会議室1																								
	会議室2																								
	研修室1																								
	研修室2																								
	研修室3																								
スポーツアリーナ2	メインフロア																								
	多目的フロア1																								
	多目的フロア2																								
	ボクシングフロア																								
	フェンシングフロア																								
	ウェイトリフティングフロア																								
	控室1（役員室）																								
	控室2（選手控室・放送室）																								
プール（スポーツアリーナ2）		水入換 8.5.27～6.8												水入換 2週間程度											
陸上競技場 補助競技場	陸上競技場									芝養生 9.1.4～5.14															
	補助競技場																								
	フットサルコート																								
球技場	球技場（天然芝）	改修工事							芝養生 10.1～31											芝養生 10.1～31					
	球技場（人工芝）																								
テニスコート																									
宿泊室																									
グリーン ハウス	ミーティングルーム1																								
	ミーティングルーム2																								
	ラウンジ																								

防球ネット設置
9.5.31～6.25

LED
化
工事
9.9.1～
10.31

大規模大会受入
9/21～9/8/10 ※調整中