

会議でやること				次の会議までにやること	
回	日程(予定)	内容	主に話し合うことなど		(主な宿題)
①	2020年10月11日(日)	総会 全体会議	オリエンテーション 委員長・副委員長の選出		部会分けに向けた自分の意見の発表準備
②	2020年12月13日(日)	総会 全体会議	委員提案内容の発表、意見交換、かながわ国際政策推進懇話会との連携について		懇話会委員への説明の準備、懇話会委員に聞きたいことを考える
③	2021年2月7日(日)	総会 全体会議	懇話会との意見交換		提案内容の調査
		部会別協議	意見交換の振り返り、部会の進め方について		
④	2021年4月～5月	部会別協議	提案内容の協議		提案内容の調査
		総会 全体会議	協議結果の報告、意見交換		
⑤	2021年6月～7月	部会別協議	提案内容の協議		提案内容の調査
		総会 全体会議	協議結果の報告、意見交換		
⑥	2021年8月～9月	総会 全体会議 部会別協議	提言案の検討		提言案の作成
⑦	2021年10月～11月	総会 全体会議 部会別協議	オープン会議の役割分担、発表内容検討		オープン会議の準備
⑧	2021年10月～11月	オープン会議	オープン会議(提言案の発表)、参加者から意見を聞く		オープン会議の振り返り
⑨	2021年12月～ 2022年1月	総会 全体会議 部会別協議	オープン会議の振り返り 提言案の再検討		提言案の再検討
⑩	2022年2月～3月	部会別協議	提言案をまとめる		最終報告書の構成や副題を考える
⑪	2022年4月～5月	総会 全体会議 部会別協議	最終報告書の構成と副題の協議、提言項目の決定、合同会議の準備		合同会議の準備
⑫	2022年6月～7月	合同会議	提言案の発表、懇話会の意見を聞く		報告書の作成
		部会別協議	提言ごとの報告書記載内容の整理・作文		
⑬	2022年8月～9月	総会 全体会議	報告書の作成、発表の役割分担の決定		報告書の作成
⑭	2022年10月	総会 全体会議	報告書の確認・修正、発表の準備、当日の流れの確認		発表準備
2022年10月～11月		報告発表			
		報告書の県への提出			

※会議は委員長・副委員長が司会進行・委員の意見の集約などコーディネートをする。  
 ※会議の開催回数は予算による。

