

令和3年度ボランティア活動推進基金21年間予定

月	負担金	補助金	奨励賞	成長支援	その他
4	令和3年度 基金21事業実施団体向け募集説明（～4月中下旬）				
5					
6	6/2（水）第1回審査会・第1回幹事会合同会議（委嘱状交付等）				
	募集案内 納品・配布（6月初旬）				
7	6/18（金） 募集開始 ↓ 7/23（金） 新規分応募締切 差し替え等				(7月頃) 負担金・補助金事業 の会計調査及び事業 進捗状況のヒア/来 年度事業提案ヒア
	8/6（金） 継続分提出期限				
8	事前調査（採点）		7/29（木） 募集開始 ↓ 9/17（金） 応募締切		(8～9月頃) R3新規負担金事業 の審査会・幹事会現 地視察
		提案団体への質問等	9/22（水） 募集開始 ↓ 10/22（金） 応募締切 差し替え等		
9			事前調査（採点）		(10月頃) 負担金・補助金事業 の中間報告書とりま とめ
	10/7（木） 第2回幹事会	10/27（水） 第2回審査会 ※新規プレゼン	被推薦者への質問等	提案団体への質問等	
10			事前調査（採点）		(10月頃) 負担金・補助金事業 の中間報告書とりま とめ
	10/27（水） 第2回審査会 ※新規プレゼン				
11	11/24（水） 第3回審査会 ※継続プレゼン	事前調査（採点）	11/11（木）第3回幹事会		
			現地調査等		
12		申請団体への質問等	12/15（水） 第4回審査会 ※奨励賞受賞団体決定	12/15（水） 第4回審査会 ※プレゼン・最終決定	
			★対象団体決定	★対象事業決定	
1		1/13（木） 第4回幹事会	↓	↓	
		1/26（水） 第5回審査会 ※継続プレゼン			
2	2/16（水） 第6回審査会 ※最終決定	2/16（水） 第6回審査会 ※新規プレゼン ・最終決定		委託仕様書の作成準備	(2月頃) 負担金・補助金事業 の会計調査及び事業 進捗状況のヒア
	★対象団体決定	★対象事業決定	表彰状+副賞の授与	★県機種選定会議で決定	
3	3/24（木）第7回審査会・第5回幹事会 合同会議 ※R2年度終了団体成果報告、課題部門選考、意見交換会				
4	事業開始	事業開始		委託事業開始	

注) 事前調査の期間はおよその期間を表しているもので、別途依頼の際に具体的に指定します。