

道路事業

令和3年2月末現在

	事業名称 (事業認定単位)	用地幅杭打設 終了の時期	用地取得率	事業認定申請手続への移行の状況並び に収用手続に移行していない場合にはそ の理由及び対応策等
1	道路改良事業 県道63号(相模原大磯) 平塚市上吉沢	平成9年	97%	関係者の協力を得ながら当面任意交渉を進め、事業完成時期を勘案しながら計画的に用地取得を図る。
2	交通安全施設等整備事業 県道404号(遠藤茅ヶ崎) 茅ヶ崎市甘沼	平成16年	87%	関係者の協力を得ながら当面任意交渉を進め、事業完成時期を勘案しながら計画的に用地取得を図る。
3	交通安全施設等整備事業 県道63号(相模原大磯) 厚木市飯山から愛名	平成16年	94%	関係者の協力を得ながら当面任意交渉を進め、事業完成時期を勘案しながら計画的に用地取得を図る。
4	交通安全施設等整備事業 県道72号(松田国府津) 小田原市曾我別所	平成6年	93%	関係者の協力を得ながら当面任意交渉を進め、事業完成時期を勘案しながら計画的に用地取得を図る。

※ 「用地取得率」とは、土地所有者等の総人数に対する契約済みの土地所有者等の人数の割合をいいます。