

かながわ男女共同参画推進プラン改定に向けたスケジュール（案）

時期	プラン進捗状況 及び県議会等	第 10 期・第 11 期 審議会	<参考：前回プラン改定時>
2021 年度	9 月～ 10 月 1 月頃	<p><県民ニーズ調査実施></p> <p>○第 2 回審議会（10 月 28 日） ・現状と課題、スケジュール等</p> <p>○第 3 回審議会（1 月頃） ・改定の方向性 ・県民ニーズ調査結果 ・男女プラン及びDVプランの 2019 年度及び 2020 年度の進捗状 況の評価</p>	<p>○2016 年 7 月 第 1 回審議会 ・専門部会の設置 ・改定の方向性、スケジュール</p> <p>□2016 年 10 月 第 1 回専門部会 ・方向性、現状及び課題</p> <p>□2017 年 1 月 第 2 回専門部会 ・現状と課題、重点化すべき項目</p> <p>○2017 年 3 月 第 2 回審議会 ・重点目標と施策の基本方向等</p>
2022 年度	<p>6 月</p> <p>7 月 第 2 回定例会</p> <p>9 月 第 3 回定例会 (前半)</p> <p>11 月 第 4 回定例会 (後半)</p> <p>1 月</p> <p>第 1 回定例会 (議案提案) 議決 ↓ プラン改定</p>	<p><審議会委員改選></p> <p>○第 1 回審議会（6 月頃） ・会長・副会長の選出 ・骨子案</p> <p>○第 2 回審議会（7 月頃） ・男女プラン及びDVプランの 2021 年度の進捗状況の評価</p> <p>○第 3 回審議会（9 月頃） ・改定素案 <パブリックコメント実施></p> <p>○第 4 回審議会（11 月頃） ・改定案</p> <p>○第 5 回審議会（1 月頃） ・改定プラン最終案</p>	<p>□2017 年 4 月 専門部会意見聴取 ・骨子案、実施事業案、数値目標</p> <p>○2017 年 6 月 第 3 回審議会 ・骨子、全体構成、基本目標、数 値目標、プランイメージ</p> <p>□2017 年 7 月 専門部会意見聴取 ・改定素案</p> <p>○2017 年 8 月 第 4 回審議会 ・改定素案</p> <p>○2017 年 11 月 審議会意見聴取 ・改定案</p> <p>○2018 年 1 月 第 5 回審議会 ・改定プラン最終案</p>

諮問

答申

