

今後のスケジュール

	令和3年度		令和4年度											
	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
神奈川県肝炎対策推進計画改定	<ul style="list-style-type: none"> 取組状況の報告 計画改定に向けた議論 		令和3年度とりまとめ 骨子案作成			患者会 要望	素案作成			最終案作成			計画の 改定	
神奈川県肝炎対策協議会		第1回 協議会 3/3				第1回 協議会 7月				第2回 協議会 11月			第3回 協議会 2月	