



今後のスケジュール

神奈川県健康医療局生活衛生部生活衛生課
神奈川県政策局政策部土地水資源対策課水政室

ビジョン改定までのスケジュール

令和3年度

令和4年度

令和5年度

神奈川県水道
ビジョン検討
会
(広域化推進プランも
合わせて検討する)

11月
第1回
(開催済)

ビジョン
・ビジョン改定
について
・県内水道事業
の現状

プラン
・プランの取組
状況

5月
第2回
(開催済)

ビジョン
・施策体系と
評価指標

プラン
・圏域毎の
広域連携
パターン案
・プラン
骨子案

11月
第3回
(今回開催)

プラン
・プラン素案

1～2月
第4回

ビジョン
・現状分析と
評価、
課題の抽出
・ビジョン将
来目標
・ビジョン
フォロー
アップ手法
検討
・ビジョン
骨子案

プラン
・プラン
案

9～10月
第5回

ビジョン
・ビジョン
素案

2～3月
第6回

ビジョン
・ビジョン案

意見聴取

神奈川県水道
事業広域連携
調整会議
(幹事会)

5月
第1回会議
(開催済)

・会議要綱
の承認
・全体スケ
ジュール

9月
第1回幹事会
(開催済)

プラン
・プランの取
組状況
ビジョン
・ビジョン改
定について
・県内水道事
業の現状

2月
第2回幹事会(開催済)

プラン
・各圏域の広域連携
検討状況
・将来見通し推計方法

ビジョン
・施策体系と評価指標

3月
第2回会議(開催済)

プラン
・圏域毎の広域連携パ
ターン案
・プラン骨子案

ビジョン
・施策体系と評価指標

8月
第3回幹事会(開催済)

プラン
・圏域毎の広域化シミュ
レーション
・モデル事業者における
広域化シミュレーション

10月
第3回会議(開催済)

プラン
・プラン素案

1～2月

プラン
・プラン案

ビジョン
・現状分析と
評価、
課題の抽出
・ビジョン将
来目標
・ビジョン
フォロー
アップ手法
検討
・ビジョン
骨子案

7～9月

ビジョン
・ビジョン
素案

12～2月

プラン
・プラン
進捗確認

ビジョン
・ビジョン案

プラン素案パブリックコメント

プラン策定・公表

ビジョン改定(プランを反映)

若手職員等による意見交換会等(令和3年度に1回、令和4年度に2回開催)