

神奈川県立総合療育相談センターあり方検討に係る 今後のスケジュール（案）

10 月 11 日（本日） 総合療育相談センターの現状と課題の
共有・フリートーキング

10 月～11 月 関係機関・団体意見聴取（ヒアリング）

12 月～ 2 月 求められる役割・機能、見直しの方向
性について議論（2～3 回）

2 月～ 3 月 報告書とりまとめ（予定）

