

## 今後のスケジュール

	令和4年度					令和5年度													
	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
養浜材の選定	※必要に応じて、養浜材採取予定箇所の見学を実施					※必要に応じて、養浜材採取予定箇所の見学を実施													
漂砂シミュレーション																			
養浜実施計画の立案	※協議会において実施計画の策定					※協議会において実施計画の策定													
養浜工事の実施																			
環境影響調査の実施						※適宜、海浜状況を確認													
測量の実施						※適宜、海浜状況を確認													
協議会の開催	○ (本日)																		○ R4 養浜事業の評価