
受賞者

事業名

発注所属

施工箇所

工事概要

契約金額

契約工期 令和元年8月7日 ～

評　　価

橋梁補修・補強工

126,266,800 円

令和2年3月31日

　本工事は、交通量の多い国道上において、施工ステップが多岐に亘る工事であっ
たため、施工前の現地踏査を綿密に行い、当初設計の施工条件を見直すことでクリ
ティカルパスの短縮に努めるとともに、全体工程のフォローアップを繰り返すこと
で適切な工程管理を行い、工期に余裕をもって竣工させた。
　また、既製品活用の可否についても検討し、経済的かつ環境に配慮した提案を
行った。

令和２年度神奈川県優良工事等表彰

【県域建設部門】

増田工業株式会社

国道134号（花水川橋）橋りょう補修工事

平塚土木事務所

国道134号　平塚市虹ヶ浜～唐ヶ原地内（花水川橋）
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