
予想されるリスクと責任分担表 

リスクの種類 内容 
負担者 

県 事業者 

共
通 

入札リスク 
入札説明書の誤り、入札手続きの誤りに関するリ

スク 
○  

契約締結リスク 

県の責に帰すべき事由により事業契約が結べない

リスク 
○  

事業者の責に帰すべき事由により事業契約が結べ

ないリスク 
 ○ 

上記以外の事由により事業契約が結べないリスク ○ ○ 

資金調達リスク 

県が資金を確保できないことによる支払の遅延不

能のリスク 
○  

事業者が必要とする資金を確保できないリスク  ○ 

政策リスク 
政治上の理由ないし政策変更により、事業内容が

変更ないし中止となるリスク 
○  

法令変更リスク 

本事業に直接関係する法令（税制度を除く。）の変

更、新設に伴うリスク 
○  

上記以外の法令（税制度を除く。）の変更  ○ 

税制度変更リスク 

消費税率の変更、資産保有等に係る税制度変更、

新税の設立に伴うリスク 
○  

事業者の利益に課せられる税制度の変更（例：法

人税率の変更）、新税の設立に伴うリスク 
 ○ 

許認可取得リスク 

県の責に帰すべき事由により取得すべき許認可が

取得できないことによるリスク 
○  

事業者の責に帰すべき事由により取得すべき許認

可が取得できないことによるリスク 
 ○ 

住民対応リスク 
事業者が行う業務に起因するもの  ○ 

上記以外に起因するもの ○  

第三者賠償リスク 
事業者が行う業務に起因するもの  ○ 

上記以外に起因するもの ○  

環境リスク 
事業者が行う業務に起因するもの  ○ 

上記以外に起因するもの ○  

債務不履行リスク 
県の責に帰すべき事由による債務不履行 ○  

事業者の責に帰すべき事由による債務不履行  ○ 

不可抗力リスク 

戦争、風水害、地震及び暴動等の県及び事業者の

いずれの責にも帰すことができない事由により

損害が生じるリスク  
 

○ △ 

金利リスク（施設整備費相

当額を割賦形式で支払う

場合のみ） 

金利固定日までの基準金利の水準変動リスク ○  

上記以外の金利リスク  ○ 

要求水準未達リスク 事業期間中、要求水準を満たせないリスク  ○ 

要求水準変更リスク 要求水準の変更に伴うリスク ○  

情報漏洩紛失リスク 

県の責に帰すべき事由による重要な情報が漏洩紛

失するリスク 
○  

事業者の責に帰すべき事由による重要な情報が漏

洩紛失するリスク 
 ○ 

資料１ 



リスクの種類 内容 
負担者 

県 事業者 

共

通 

法令違反リスク 

県の責に帰すべき事由により法令違反を犯すリス

ク 
○  

事業者の責に帰すべき事由により法令違反を犯す

リスク 
 ○ 

虚偽報告隠匿リスク 
重大な虚偽報告もしくは情報の隠匿が発生するリ

スク 
 ○ 

計
画
設
計
段
階 

測量調査リスク 

県が実施した測量調査に誤りがあったことに起因

するリスク 
○  

上記以外の測量調査に起因するリスク  ○ 

用地リスク 
計画用地の確保、計画用地の土壌汚染、計画用地中

の障害物によるリスク 
○  

設計リスク 

県の指示による設計変更、設計の不備によるリス

ク 
○  

上記以外による設計リスク  ○ 

建
設
段
階 

工事監理リスク 
工事監理の不備による事業の中断遅延や必要とな

る費用の超過等 
 ○ 

工事費増大リスク 
県の指示による工事費の増大 ○  

上記以外の工事費の増大  ○ 

工事遅延リスク 

県の責に帰すべき事由による工事遅延に伴うリス

ク 
○  

事業者の責に帰すべき事由による工事遅延に伴う

リスク 
 ○ 

施設損傷リスク 

事業者が、施設を県に引き渡す前に生じた、施設

や材料の破損に関するリスク 
 ○ 

上記以外の事由による施設の損傷に関するリスク ○  

物価変動リスク 建設期間中の物価変動に関するリスク（注１） ○ △ 

技術進歩リスク 
技術進歩により、施設設備内容の変更による事業

の中断遅延や必要となる費用の超過等 
 ○ 

 

 

 

維

持

管

理

・

運

営

段

階 

 

 

 

 

支払遅延不能リスク 
県の責に帰すべき事由による対価の支払いの遅

延、不能のリスク 
○  

計画変更リスク 
県の責に帰すべき事由による事業内容の変更に関

するリスク 
○  

技術進歩リスク 技術進歩により業務の内容が変更される場合  ○ 

委託先経営破たんリスク 業務委託先の経営破たんに伴うリスク  ○ 

委託先変更リスク 業務委託先の変更に伴うリスク  ○ 

施設瑕疵リスク 

施設の瑕疵担保期間を過ぎた、事業者の維持管理

開始後の業務に起因しない施設瑕疵に関するリス

ク 

○  

上記以外の施設瑕疵に関するリスク  ○ 

施設設備機器劣化リスク 

事業者の責に帰すべき事由（適切な維持管理、業

務を怠ったこと等）による施設設備機器の劣化に

関するリスク 

 ○ 

上記以外の事由による施設の劣化に関するリスク ○  



リスクの種類 内容 
負担者 

県 事業者 

 

 

 

 

 

 

維

持

管

理 

・ 

運

営

段

階 

費用の増大リスク 

県の責めによる事業内容・用途の変更等に起因す

る維持管理費用又は運営支援費用の増大 
○  

上記以外の要因による費用の増大（物価・金利変

動によるものは除く。） 
 ○ 

施設損傷リスク 

事業者の責に帰すべき事由又は通常予見可能な事

由によるによる施設の損傷に関するリスク 
 ○ 

上記以外の事由による施設の損傷に関するリスク ○  

需要変動リスク 

利用者数等の需要変動（飲食施設等運営業務及び

自主事業を除く。）に伴う維持管理費用及び運営支

援費用の増大リスク 

○ △ 

事故リスク 

県の責に帰すべき事由による業務に関する事故リ

スク 
○  

事業者の責に帰すべき事由による業務に関する事

故リスク 
 ○ 

人材確保リスク 業務に必要とされる人材が確保できないリスク  ○ 

物価変動リスク 
維持管理・運営期間中の物価変動に関するリスク

（注２） 
○ △ 

性能リスク 
要求水準不適合（施工不良が原因による場合を含

む。）によるもの 
 ○ 

備品損傷・盗難リスク 
事業者が管理者の注意義務を怠ったことによる損

傷等 
 ○ 

光熱水費変動リスク 

飲食施設等運営業務及び自主事業にかかる光熱水

費の変動リスク 
 ○ 

上記以外の光熱水費の変動リスク ○  

情報流出リスク 
事業者の責めによる個人情報等の流出  ○ 

県の責めによる個人情報等の流出 ○  

利用者トラブルリスク 
利用者からの苦情（県の施策・方針に関するもの

を除く。）、利用者間のトラブル等 
 ○ 

自主事業実施リスク 自主事業の実施に伴うもの  ○ 

そ
の
他 

施設性能リスク 事業期間終了時における施設の性能確保  ○ 

移管手続リスク 
施設移管手続きに伴う諸費用の発生  

に関するもの 
 ○ 

凡例  ： 負担者  ○主負担  △従負担  

（注１） 建設期間中、一定範囲を超える物価変動にかかるリスクは県が負担する。詳細は、「資料２  県

が事業者に支払うサービス購入料について」を参照のこと。  

（注２) 維持管理・運営期間中、一定範囲を超える物価変動にかかるリスクは、県が負担する。詳細

は、「資料２  県が事業者に支払うサービス購入料について」を参照のこと。  

 


