

平成29年度小田原地域の関係機関が行う小児在宅に係る取組内容（案）

参考資料4－2

番号	課題区分	項目	内容	主たる機関（案）	協力を得たい関係機関（例）	スケジュールイメージ				備考
						第1 四半期 （4月～6月）	第2 四半期 （7月～9月）	第3 四半期 （10月～12月）	第4 四半期 （1月～3月）	

(1)関係機関とのネットワーク構築

1	ネット ワーク	・行政、関係機関を含めたネット ワーク会議の開催 ・支援提供体制の具体的構築に向けた協議会の開催	・行政、関係機関を含めたネットワーク会議を定期的に開催して、在宅児の実態、問題 点を共有する ・母子保健福祉委員会において、保健・医療・福祉関係機関との支援体制づくりのため の検討の場をつくる。また、必要に応じて部会にてケース検討会を行い、地域の支援提 供体制の構築に向けた具体的な取組みを展開する	・小田原医師会 ・小田原市健康づくり課 ・小田原保健福祉事務所 ・太陽の門	県、市町など行政、小田原保健福祉事務所、 太陽の門、小田原小田原市立病院、各障害福 祉の関係者等		会議開催 （9月頃） ＜検討事項＞ ・進捗状況の共有		会議開催 （1月頃） ＜検討事項＞ ・進捗状況の共有 ・H30年度の取組内容	
2	ネット ワーク	主治医病院との学校の連絡会の実施	学校に通う児童生徒の主治医のいる病院を中心とする、医療関係機関の連絡会を実施す る	小田原養護学校	小田原市立病院、小田原保健福祉事務所、小 田原児童相談所、アコモケア訪問看護ステー ション等	方法検討	順次実施			
							進捗報告		進捗報告	
3	ネット ワーク	役割分担の整理表の作成	・ネットワーク図、フローチャート等行政部署間を含めた関係機関の役割分担の整理表 を作成し、各機関の役割を明確化する	・小田原小田原市立病院 ・小田原市健康づくり課 ・湯河原町保健センター ・真鶴町健康福祉課	小田原保健福祉事務所、関係機関	方法検討	順次実施			
							進捗報告		進捗報告	
4	ネット ワーク	事例検討や事例集を持ち寄る検討会 の実施	・既存のケースについて症例報告（小田原地域のケース）やカンファレンスに参加する	こども医療センター	－	方法検討	順次実施			
							進捗報告		進捗報告	

(2)自治体の支援体制の構築

5	自治体支 援体制	受入体制整備に係る基準ルールづく り	・病院から在宅に戻る際の関係者側の受入れ体制はどうあるべきか、県庁主催の勉強会 を行い、関係機関の意識統一をする。受入の環境整備に関する到達基準を明らかにする	湯河原町保健センター	自治体関係機関等	方法検討	順次実施			
							進捗報告		進捗報告	
6	自治体支 援体制	庁内連携の強化、研修会への参加	・自治体内部で母子保健担当と障害福祉担当が連携し、町等における療育の課題と方向 性について話し合う	・箱根町子育て支援課及 び健康福祉課 ・湯河原町保健センター ・真鶴町健康福祉課	近隣自治体、医療機関、障害福祉サービ ス等 関係機関、小田原保健福祉事務所	方法検討	順次実施			
							進捗報告		進捗報告	

(3)療育、短期入所、放課後デイなどの資源不足

7	療育	利用可能な療育の場の調査	・利用できる療育の場の調査をし、より詳細な受入条件の見える化をする。	ほうあんふじ	小田原市障がい福祉課、小田原小田原市立病 院	調査内容検討	順次実施			
8	療育	既存事業のアウトリーチ	・県の支援として、巡回リハビリや小田原保健福祉事務所で実施している発達相談の訪 問事業化 ・巡回リハビリテーション等により障害児の療育にかかる関係機関に対し、専門的見地 からの技術支援を継続していく	・湯河原町保健センター ・総合療育相談センター	小田原保健福祉事務所 小田原市、箱根町、真鶴町、湯河原町等	方法検討	順次実施			
							進捗報告		進捗報告	
9	療育	個別ケース検討会の実施	・ケース検討会を通して市町保健師への支援を行う。また、同行訪問等の個別ケース支 援を強化し、保健師により療育を含めた育児支援のサポートを行う。 ・小田原保健福祉事務所から町へ業務移管される前の在宅医療を必要とするケースにつ いて振り返る機会をつくる。支援経過や方法について、小田原保健福祉事務所と情報交 換し、振り返ったケースの状況、支援に関する情報を所属内で共有する	・小田原保健福祉事務所 ・真鶴町健康福祉課	近隣自治体、医療機関、障害福祉サービ ス関 係機関、小田原保健福祉事務所、関係機関等	方法検討	順次実施			
							進捗報告		進捗報告	
10	療育	支援提供体制の具体的構築に向けた 協議の場の設置	・自立支援協議会等の場で医療機器を装着した子どもを受け入れてくれる短期入所や放 課後等デイサービス、就学前の療育の実施体制に向けて検討する ・『まいらいふぶっく』改定の検討	小田原市障がい福祉課	小田原地域の保健・医療・福祉関係機関等、 太陽の門、小田原市立病院	方法検討	順次実施			
							進捗報告		進捗報告	
11	療育	親の療育意識の向上	・医療から保育（療育）の必要性を伝えてもらう ・乳幼児期の療育の必要性を認識して親子を交えて意識を高める活動を行う ・療育のことをすべて把握しているセンター機能をつくる（高齢者の相談窓口で小児も 対応する）	ほうあんふじ 小田原市肢体不自由児者 父母の会 小田原医師会	小田原市障がい福祉課、小田原小田原市立病 院、小田原市、関係機関等	方法検討	順次実施			
							進捗報告		進捗報告	
12	療育	情報共有ツールの作成	・県西医療福祉資源マップの作成 ・小児在宅療養ガイドブックの作成 ・重症心身障害児の短期入所の一覧を各市町村で把握する	・太陽の門 ・小田原児童相談所	保健・医療・行政・福祉の関係機関	方法検討				
							進捗報告		進捗報告	

平成29年度小田原地域の関係機関が行う小児在宅に係る取組内容（案）

番号	課題区分	項目	内容	主たる機関（案）	協力を得たい関係機関（例）	スケジュールイメージ				備考
						第1四半期 （4月～6月）	第2四半期 （7月～9月）	第3四半期 （10月～12月）	第4四半期 （1月～3月）	
13	療育	療育体制充実にかかる要望	県西地域の療育体制の充実を図り、神奈川県行政への継続的な支援要請を行う	小田原医師会	県、市町など行政	方法検討				
						順次実施				
						進捗報告			進捗報告	

(4)コーディネーターがいない

14	コーディネート	計画相談支援事業所との協議の場や勉強会の設定	・小児在宅を受け入れる地域を作るためには行政・事業所が求められている支援は何かについて共通理解をもつことが必要。勉強会を行い、各関係機関の意識統一をする。	湯河原町保健センター	小児を得意とする計画相談支援事業所、自治体関係者等	方法検討				
							順次実施			
						進捗報告			進捗報告	
15	コーディネート	相談事業所と医療機関間連絡会の実施	・相談事業所、医療機関との連携強化するため、ケース会議・近況報告などで集まる機会を定期的に作る	ほうあんふじ	相談事業所、医療機関のケースワーカー、市町保健センターの保健師	方法検討				
							順次実施			
						進捗報告			進捗報告	
16	コーディネート	地域限定相談窓口の設置	・小田原地域地域在住の医療ケア児（重心児）を対象とした相談窓口の設置（コーディネーター配置） ・市町の委託先事業所である、おだわら障がい者総合相談支援センター『クローバー』が一次的な窓口として集約する	太陽の門 小田原児童相談所	保健・医療・福祉・行政の関係機関、おだわら障がい者総合相談支援センター（クローバー）、小田原市立病院、訪問看護ステーション	方法検討				
							順次実施			
						進捗報告			進捗報告	
17	コーディネート	相談支援専門員向け研修	相談支援専門員スキルアップ研修の開講およびフォローアップ	太陽の門	保健・医療・福祉・行政の関係機関、各コマの専門職・専門機関	方法検討				
							順次実施			
						進捗報告			進捗報告	

(5)福祉現場での医療従事者や医療的ケア対応可能な人材不足

18	人材不足	専門医の確保	・地域の療育の核となる、小児神経専門医を県西地域に確保する	小田原医師会	県、市町など行政、ほうあんふじ	方法検討				
							順次実施			
						進捗報告			進捗報告	
19	人材不足	講習会の実施（医療従事者、介護職、指導看護師向け）	・小児在宅医療に関する研修の開催	小田原小田原市立病院	－	講習会企画				
							順次実施			
						進捗報告			進捗報告	
20	人材不足	講習会の実施（看護師・看護学生向け等）	・看護師を中心とする従事者への講習会をこども医療センターなどの協力を得て、定期的に小田原地域で開催する。看護学校の実習先として、小児在宅医療の現場を利用する ・訪問看護ステーション連絡協議会や看護学生の集まりの場や実習の場を活用し、障害児看護の魅力を伝える ・看護学生の実習の受入を行い、特別支援学校の実際を知る機会を作り、福祉や教育の場で働くことの楽しさや必要とされている実態を伝える	・小田原医師会 ・小田原小田原市立病院、太陽の門、アコモケア訪問看護ステーション、小田原市障がい福祉課、こども医療センター・小田原養護学校	太陽の門、訪問看護ステーション、小田原医師会、アコモケア、アイリス、コスモス、看護学校、ほうあんふじ	講習会企画				
							順次実施			
						進捗報告			進捗報告	
21	人材不足	事例検討や事例集を持ち寄る検討会の実施	・事例検討や事例集などを持ち寄る研修会を企画する ・既存のケースについて症例報告（小田原地域のケース）やカンファレンスに参加する	リハビリテーション事業団 こども医療センター	小田原保健福祉事務所、関係機関	研修企画				
							順次実施			
						進捗報告			進捗報告	

(6)医療的ケアを必要とする在宅児の実態が不明

22	実態把握	レシピトを活用したケース把握	・手帳を取得した児のそれぞれの健康保険組合からくるレシピトから把握していく ・病院から在宅への連絡があればより正確に把握することができる	箱根町子育て支援課及び健康福祉課	医療機関、小田原保健福祉事務所	調査内容検討				
							順次実施			
						進捗報告			進捗報告	
23	実態把握	小児医療ケアの状況把握調査	こども医療センターの実数調査に加え、具体的な医療ケアの状況把握の調査を行う	太陽の門	小田原地域在住の要医療ケア児を支援している関係機関	調査内容検討				
							順次実施			
						進捗報告			進捗報告	