

かながわ男女共同参画推進プラン改定に向けたスケジュール

時期	プラン進捗状況 及び県議会等	第 10 期・第 11 期 審議会	<参考：前回プラン改定時>
2021 年度	9月～  10月  1月頃	<p>&lt;県民ニーズ調査実施&gt;</p> <p>○第2回審議会（10月28日） ・現状と課題、スケジュール等</p> <p>○第3回審議会（1月18日） ・改定の方向性 ・県民ニーズ調査結果 ・男女プラン及びDVプランの 2019年度及び2020年度の進捗状 況の評価</p>	<p>○2016年7月 第1回審議会 ・専門部会の設置 ・改定の方向性、スケジュール</p> <p>□2016年10月 第1回専門部会 ・方向性、現状及び課題</p> <p>□2017年1月 第2回専門部会 ・現状と課題、重点化すべき項目</p> <p>○2017年3月 第2回審議会 ・重点目標と施策の基本方向等</p>
2022 年度	6月  7月  9月  11月  1月	<p>&lt;審議会委員改選&gt;</p> <p>○第1回審議会（6月頃） ・会長・副会長の選出 ・<b>骨子案</b></p> <p>第2回定例会  ○第2回審議会（7月頃） ・男女プラン及びDVプランの 2021年度の進捗状況の評価</p> <p>第3回定例会 （前半）  ○第3回審議会（9月頃） ・<b>改定素案</b> &lt;パブリックコメント実施&gt;</p> <p>第4回定例会 （後半）  ○第4回審議会（11月頃） ・<b>改定案</b></p> <p>第1回定例会 （議案提案）  議決 ↓ <b>プラン改定</b></p>	<p>□2017年4月 専門部会意見聴取 ・骨子案、実施事業案、数値目標</p> <p>○2017年6月 第3回審議会 ・骨子、全体構成、基本目標、数 値目標、プランイメージ</p> <p>□2017年7月 専門部会意見聴取 ・改定素案</p> <p>○2017年8月 第4回審議会 ・改定素案</p> <p>○2017年11月 審議会意見聴取 ・改定案</p> <p>○2018年1月 第5回審議会 ・改定プラン最終案</p>

諮問

答申