

記載例

(様式 12)

補助事業を予定の期間内に完了することができないと見込まれる場合
又は補助事業の遂行が困難になった場合、
コールセンター(050-5444-3970)に事前調整の上、提出してください。

神奈川県宿泊施設感染症対策等事業費補助金遅延等報告書

神奈川県知事 殿

提出可能期間
令和3年12月24日(金)まで
【募集要領 P31 参照】

令和3年〇月〇日

所在地 神奈川県横浜市中区日本大通1

名称 株式会社〇〇

代表者職・氏名 [代表取締役 神奈川 太郎]

印

令和3年〇月〇日付け〇第〇〇号で交付決定を受けた神奈川県宿泊施設感染症対策等事業費補助金に係る事業について、次のとおり遅延等があったので報告します。

1 遅延等の内容及び原因

未曾有の豪雨の影響により、換気設備工事が当初の計画より遅れている。

2 補助事業の進捗状況

令和3年〇月〇日換気設備工事の契約を締結。

令和3年〇月〇日換気設備工事を開始。

現在設備工事中であり、全体の9割工事完了。

3 同上に要した経費

事業費 〇〇円

うち補助金額 〇〇円

4 補助事業の遂行及び完了の予定

当初予定より2週間程度遅延につき、令和〇年〇月〇日事業完了予定。

(注) 遅延等の理由を立証する書類を添付してください。

担当者所属・氏名

総務部 神奈川 育代

電話番号 〇〇〇-〇〇〇-〇〇〇〇